

2-21-3

문막~부론 4차선 도로 조기 완공

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		건설과 도로시설팀	협조부서 (협조기관)	강원도 도로과		
		팀장:박진혁(☎3321)	담당자:강욱현(☎3322)		재정	제도	권한	

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 문막~부론 4차선 도로 조기 완공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.~2023.
- 사업량 : 도로 확장 L=2.88km(2→4차선)
 - 구간별 사업 현황
 - 포진 ~ 문막(강원도) : L = 2.88 km
 - 포진 ~ 부론산단(원주시) : L = 4.5 km(공사완료 '19.11.)
- 사업비 : 308억 원(국비 116, 도비 192)

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	· 공사준공	· 공사준공계	달성

□ 추진상황 및 추진계획

- 2016. 08. 제4차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영
- 2017. 11. 실시설계용역 완료
- 2017. 12. 건설사업관리용역 착수
- 2018. 02. 공사 착공
- 2023. 09. 공사 준공

추진상 문제점 및 대책

- 없음

기대효과

- 시 서부구간 교통시설 확충으로 교통정체 해소 및 물류비용 저감