

2-28		노후주택 개선 개량 사업 추진									
핵심 여부		우선 순위				① 노후주택 개선 개량 사업 추진 ② 저지대 노후주택 개선사업					
주관 부서		건축과 건축행정팀			협조부서 (협조기관)						
		팀장:이강민(☎3411)		담당자:한도경(☎3413)							
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종 목표

저지대 및 노후주택 소유자들에게 자율정비사업을 홍보하여 스스로 노후주택을 정비할 수 있도록 안내하고자 함.

사업개요

태장1동, 태장2동 저지대 및 노후주택 소유자들에게 노후주택을 개선할 수 있도록 해당 법령 및 진행절차 안내

추진일정 및 확인지표

구 분		추진계획 및 일정	확인(이행) 지표	달성도(%)
2022년	10월 중순	<ul style="list-style-type: none"> 자율주택정비사업 태장 1동, 2동 행정복지센터를 통한 지역주민 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> 자율주택정비사업 태장 1동, 2동 지역주민 홍보 문서 및 홍보자료 	달성

추진상황

- 2022.10.13. : 노후주택 개선 개량사업 홍보 및 홍보자료 제공(태장1동, 태장2동)
- 2022.10.25. : 보도자료 제공(자율주택정비사업 안내)

문제점 및 대책

- 건설경기 악화로 인한 사업추진 부족