

3-44-3			노상 주차장 추가 설치								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		교통행정과 주차관리팀				협조부서 (협조기관)					
		팀장:정진복(☎3541)		담당자:안형진(☎3544)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 관내 노상주차장 설치 연 5개소 이상

사업개요

- 사업목적 : 상가밀집지역 노상 주차공간 확대로 시민 편의 및 상권 활성화 도모
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 대 상 : 관내 도로변 중 주차난 심각 및 불법주정차 민원 다수 발생지
- 내 용 : 노상 주차구획 도색, 안내 표지판 설치 등

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 노상주차장 5개소 이상	• 조성 구간 및 주차면수	달성
2024년	• 노상주차장 5개소 이상	• 조성 구간 및 주차면수	정상추진
2025년	• 노상주차장 5개소 이상	• 조성 구간 및 주차면수	-
2026년	• 노상주차장 5개소 이상	• 조성 구간 및 주차면수	-

추진상황 및 추진계획

- 2022. 11. 9. ~ 12. 6. : 우산동(우무개사거리~상지대사거리~진광중고 인근), 43면 조성
- 2023. 6.~12. : 노상주차장 5개 구간 조성(110면 내외)
 - 원일로(강원감영~지하상가 사거리 인근), 32면, 700백만 원
⇒ '23. 5. 1회 추경 200백만 원 확보 ⇒ '23. 7. 특별교부세 500백만원 추가 확보
 - 태장2동 태장공단길(백운3차아파트~농공단지 인근), 25면
 - 태장2동 태장둔치길(주공2단지~주공4단지), 20면
 - 단계동 이화1길(청소년수련관~우편집중국), 25면
 - 무실동행정복지센터 인근, 8면
- 2024. ~ 계속 : 연중 적정 사업구간 발굴 및 조성
 - * 상반기 중 공사 예정: 원일로 추가(강원감영~남부시장 인근), 평원로 신설(풍물시장~평원사거리)

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	785	5	720	20	20	20	계속
도비	500	-	500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
기타	285	5	220	20	20	20	계속

□ 추진상 문제점 및 대책

- 교통 흐름과 관련한 민원이 대다수이므로, 이와 관련한 예방 조치 여부 상시 점검

□ 기대효과

- 노상주차장 조성을 통한 주차환경개선 및 주민편의 증진