

5-61				문화체육 복합센터 건립							
핵심 여부		우선 순위		체육과 체육시설팀				협조기관	강원도 체육과		
주관 부서		팀장:박창중(☎2871)		담당자:신현승(☎2873)				제정	제도	권한	
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 태장문화체육복합센터 건립

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 3,000백만원(도비 19.5억, 시비 10.5억)
- 위 치: 태장동 1191번지(캠프롱 문화체육공원 내 준치건축물 리모델링 16번 불링장)
- 사 업 량: 연면적 783.27㎡ / 다목적체육관, 체력단련실, GX룸, 스포츠 VR 체험센터 등

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	지방재정투자심사	• 투자심사 승인 문서	달성
2024년	도비지원사업(전환) 신청	• 보조금 교부 확정 문서	-
2025년	공사 착공	• 착공계 서류	-
2026년	공사 준공	• 준공계 서류	-

추진계획

- 2022. 9. 15 시장님 방침결정
- 2023. 3. 29 제1회 지방재정 투자심사(자체)
- 2023. 3. 27 공유재산심의
- 2023. 8. 2024~2028 중기지방재정계획 수립
- 2023. 10. 20 시장님 방침결정(사업 위치 변경)
- 2024. 5. 도비지원사업(전환) 신청
- 2025. 1. 실시설계용역 실시
- 2025. 7. ~ 2026. 6. 공사 착공 및 공사 준공

□ 추진일정 및 확인지표

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	1,050	-	-	-	1,050	-	-
도비	1,950	-	-	-	1,950	-	-
국비							
기타							

□ 기대효과

- 북부권 체육시설의 확충으로 시민들의 삶의 질 향상과 건강증진 기여
- 체육인프라 구축으로 도시활력 증진과 행복한 원주 도시 조성