

<b>1-3</b>				<b>남부시장 문화관광시장 기반 조성</b>								
<b>핵심 여부</b>		<b>우선 순위</b>										
주관 부서		경제진흥과 경제정책팀			협조부서 (협조기관)							
		팀장:장일현(☎2911)		담당자:윤석진(☎2912)		재정	제도	권한				
<b>신규여부</b>		<b>사업주체</b>		<b>완료시기</b>		<b>예산구분</b>		<b>추진단계</b>				
<b>신규</b>	계속	국가	도	<b>자체</b>	<b>임기내</b>	임기후	<b>예산</b>	비예산		계획	<b>추진중</b>	완료

**최종목표**

- 소규모 시설개선사업 우선 시행으로 대형 공모사업 추진 기반 마련  
⇒ 향후, 남부시장 고유의 특장점과 지역의 문화·관광자원을 연계한 문화관광형 시장 조성

**사업개요**

- 사업대상: 남부시장
- 사업기간: 2023.~2024.
- 총사업비: 865백만 원(국 7, 도 512.8, 시 345.2)
- 사업내용
  - 남부시장 내 노후시설 개선으로 문화관광시장 기반 마련
  - 전통시장 시설현대화 사업 및 주차환경개선 사업 적극 추진

(단위:백만 원)

사업명	사업내용	사업비(백만 원)			
		총계	국비	도비	시비
		865	7	512.8	345.2
시설현대화	냉난방기 및 LED조명 교체	450	-	270	180
	노후변압기 교체 공사	402		241	161
주차환경개선 (개·보수)	노후조명, 안내판, 셔터문 교체 등	13	7	1.8	4.2

**추진일정 및 확인지표**

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 냉난방기 설치사업 추진 • 주차환경 개선사업 추진	• 사업 완료 여부	달성
2024년	• LED조명 교체 • 노후변압기 교체사업 추진	• 사업 완료 여부	추진중

## □ 추진상황 및 추진계획

### ○ 내·외부 LED조명 교체

- 기 간: 2024.상반기 중
- 사 업 비: 35,183천원
- 사업내용: 남부시장 내·외부 노후 LED조명 교체

### ○ 노후변압기 교체

- 기 간: 2024. 중
- 사 업 비: 402,460천 원
- 사업내용: 변압기 교체(증설), 수배전반·분전반 교체 등

## □ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기		비고
		2023	2024	
시비	345.2	170.2	175	
도비	512.8	250.8	262	
국비	7	7	-	
기타	-	-	-	

## □ 추진상 문제점 및 대책

### ○ 시장 내부 갈등(민원) 장기화로 각종 사업 추진 난항

- ⇒ 노후 시설 개선 및 안전사고 예방 사업의 필요성에 대한 합의 도출
- ⇒ 시장의 장기발전을 위한 내부 관계자 간 화합과 협력 유도

## □ 기대효과

- 각종 시설 개선사업으로 안전사고 예방 및 이용 편의성 제고
- 공모사업 추진에 앞서 시장 내부 관계자 간 합의 필요성에 대한 공감대 형성