

**제3차 원주시 기후위기 적응대책**  
**(2024~2028)**

**이행 점검 보고서**  
**(제1차, 2024년도)**

제출일: 2025년 2월 5일





제3차 원주시 기후위기 적응대책  
(2024~2028)

이행점검보고서  
(1차, 2024년도)

# 목 차

<b>제1장 이행점검 개요</b> .....	<b>1</b>
1. 점검 배경 및 목적.....	2
2. 추진체계 및 방법.....	5
1) 이행점검 체계.....	5
2) 이행점검 방법.....	8
3. 추진경위.....	12
4. 점검대상.....	13
<b>제2장 이행점검 결과</b> .....	<b>16</b>
1. 총 평.....	17
2. 세부 점검결과 종합.....	18
1) 부문별 추진실적 점검결과.....	18
2) 이행점검 종합점수 결과.....	24
3) 세부이행과제별 점검등급.....	24
4) 미추진 사업.....	25
4) 당초 변경 및 신규 추가사업.....	25
3. 지자체주요성과.....	27
1) 지역 리스크 및 재해 저감 노력.....	27
2) 신규발굴과제.....	30
3) 지자체 선정 적응사례.....	31
4. 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고.....	36
1) 지역전문가·주민참여단 구성·운영 실적.....	36
2) 광역 및 기초지자체 간 협업 및 연계 노력.....	38
3) 지역주민 적응 인식 확산 노력.....	38
4) 기타.....	41
<b>제3장 조치 및 관리계획</b> .....	<b>45</b>
1. 전년도(2023년) 미흡 및 미추진 과제 조치결과.....	45
2. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 당해연도(2024년) 조치계획.....	47

<b>제4장 차년도 시행계획</b> .....	<b>48</b>
1. 변경 주요내용.....	49
2. 차년도 변경 과제 목록.....	50
<b>부    록</b> .....	<b>51</b>
1. 1. 제3차 기후위기적응대책 세부이행과제 목록.....	52
2. 1. 부문별 세부이행과제 점검 결과.....	5

- 제 1 절 점검배경 및 목적
- 제 2 절 추진체계 및 방법
- 제 3 절 추진경위
- 제 3 절 점검대상

## 이행점검 개요



### 1. 점검배경 및 목적

- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제40조 및 같은 법 시행령 제 43조에 의하여 시장·군수·구청장은 기후변화에 대한 영향 및 피해를 최소화 하기 위해 5년 단위의 기후변화적응대책 세부시행계획 수립을 의무화 하고 있음

#### <기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법>

##### 제40조(지방 기후위기 적응대책의 수립·시행)

- ① 시·도지사, 시장·군수·구청장은 기후위기 적응대책과 지역적 특성 등을 고려하여 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책(이하 “지방 기후위기 적응대책”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.
- ② 시·도지사, 시장·군수·구청장은 지방 기후위기 적응대책을 수립하거나 변경하는 경우에는 지방위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 심의를 생략할 수 있다.
- ③ 지방 기후위기 적응대책이 수립 또는 변경된 경우 시·도지사는 이를 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 이를 환경부장관 및 관할 시·도지사에게 각각 제출하여야 하며, 환경부장관은 제출받은 지방 기후위기 적응대책을 종합하여 위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지방 기후위기 적응대책의 추진상황을 매년 점검하고 그 결과보고서를 작성하여 지방위원회의 심의를 거쳐 시·도지사는 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 환경부장관 및 관할 시·도지사에게 각각 제출하여야 하며, 환경부장관은 이를 종합하여 위원회에 보고하여야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 지방기후위기적응대책의 수립·시행 및 변경, 점검 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### <기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령>

#### 제43조(지방 기후위기 적응대책의 수립·시행)

- ① 법 제40조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우”란 같은 조 제1항에 따른 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책(이하 “지방 기후위기 적응대책”이라 한다)의 본질적인 내용에 영향을 미치지 않는 사항으로서 지방 기후위기 적응대책의 세부 내용이나 주관 기관 또는 관련 기관 등에 관한 사항 중 일부를 변경하는 경우를 말한다.
- ② 시·도지사, 시장·군수·구청장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 지방위원회의 심의를 거치기 전에 환경부장관과 협의해야 한다.
  1. 법 제40조제1항 및 제2항에 따라 지방 기후위기 적응대책을 수립하거나 변경(같은 조 제2항 단서에 따른 경미한 사항의 변경은 제외한다)하는 경우
  2. 법 제40조제4항에 따른 결과보고서를 작성하는 경우
- ③ 환경부장관은 제2항에 따라 협의를 할 때에는 법 제46조제1항에 따른 국가기후위기적응센터 등 관계 전문기관의 의견을 들을 수 있다.
- ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 법 제40조제4항에 따른 결과보고서를 매년 4월 30일까지 시·도지사는 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 환경부장관과 관할 시·도지사에게 각각 제출해야 한다.
- ⑤ 법 제40조제4항에 따라 환경부장관은 제4항에 따라 제출된 결과보고서를 종합하여 매년 5월 31일까지 위원회에 보고해야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 지방기후위기적응대책의 수립·변경 및 이행점검 등에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

- 원주시는 총 6개 부문(물관리, 산림/생태계, 재난/재해, 농축산, 건강, 적응기반)에 대한 32개 세부이행에 대해 「원주시 제3차 기후위기적응대책 세부시행계획을 수립(2024)」 하고 이를 고시
  - 공간적 범위 : 원주시 전 지역
  - 계획수립연도 : 2024 ~ 2028(5개년)
  - 수립기준연도 : 2024년
- 환경부 장관은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 근거하여 수립되는 「지방 기후위기 적응대책 세부시행계획」시행의 적정성 등을 확인하기 위하여 매년 그 실적을 점검할 수 있으며, 필요한 경우 관련 자료의 제출을 요청할 수 있도록 하고 있음(영 제43조 제4항, 제5항)

- 지자체는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제40조 및 영 제43조에 따라 매년 적응대책(5개년)의 연도별 추진상황을 체계적 및 종합적으로 점검하고 이에 대한 이행점검 결과보고서를 작성하여 시·도지사 및 환경부 장관에 제출하여야 함
- 또한 이를 점검·환류함으로써 기후변화의 불확실성과 사회·경제적 여건 변화 등에 능동적·탄력적으로 대응하는 동시에 성과관리의 효율성, 효과성 및 책임성을 확보하는 데 노력하여야 함
- 따라서 본 이행점검은 「원주시 제3차 기후위기 적응대책」의 2024년도 세부이행과제에 대한 이행상황을 체계적이며, 종합적으로 점검하고 점검·환류하여 정책 및 환경 여건 변화에 능동적으로 대응하며, 세부사업에 대한 성과관리로 추진 세부과제에 대한 효율성을 높이며, 책임성을 확보 하는데 있음



## 2. 추진체계 및 방법

### 1) 이행점검 체계

- 적응대책의 성과관리를 위한 이행점검 방식은 지자체의 특성을 반영하여 수립한 소관 적응대책을 스스로 진단하고 조치하는 자체점검 방식을 원칙으로 함  
관련근거 : 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2024.10.)

- 세부시행계획의 이행점검은 [점검계획 수립], [적용사례 제출 및 현장점검 실시], [이행점검], [점검결과 심의 및 결과보고서 제출] 및 [점검결과 환류] 단계 실시

#### - 점검 계획수립

점검계획은 적응분야별 점검대상 세부사업의 평가방법, 중간점검 및 최종평가, 최종점검에 따른 환류회 개최, 차년도 시행계획의 반영 등 행정적 절차를 포함하여 각 소관부서 안내

#### - 적용사례 제출 및 현장점검 실시

당해연도 적용사례 추천 및 국민체감형 대표사례 실적 작성 및 현장점검 실시

#### - 이행점검

(중간점검) 부문별 세부사업의 집행실적 및 상황변화(사업, 예산 및 성과지표 등)를 모니터링하여 적정 조치 및 관리를 통하여 세부사업의 성과목표 달성 도모  
(최종평가 및 차년도 계획반영) 당해 연도 부문별 세부사업 추진결과에 대한 성과목표 달성도, 집행실적, 사업성과 및 미흡·보완사항 등을 종합 진단·평가하고 정책여건 및 상황변화에 따른 계획 변경 등 차년도 계획반영

#### - 점검결과 및 보고서 제출

(초안제출) 기초지자체는 이행점검 결과보고서를 작성하여 매년 2월 5일까지 광역지자체에 제출

(최종제출) 지방위원회 심의를 거쳐 매년 4월 30일까지 자체점검 결과서 최종 제출(지자체→환경부)


#### - 점검결과 환류

환경부와의 협의를 통한 차년도 이행계획 마련 및 적응대책의 변경 또는 수정·으로 세부 추진사업의 내실 및 효율성 도모


절차	주요 내용
<p style="text-align: center;"><b>점검계획 수립</b> (매년 : 10월~11월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당해연도 점검일정, 점검대상 및 방법 등 점검계획 마련</li> <li>• 계획수립 시 추진현황 점검 및 관리 포함</li> <li>• 적응대책 및 전년도 후속조치 결과 검토</li> <li>• '지방 기후위기 적응대책 이행점검 시스템(<a href="https://lap.kei.re.kr/">https://lap.kei.re.kr/</a>)'에 당해연도 목표 입력(매년 10월 31일)</li> </ul>
↓	
<p style="text-align: center;"><b>적응사례 제출 및 현장점검 실시</b> (매년 : 12월~익년도 1월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당해연도 적응사례 추천 및 국민체감형 대표사례 실적 작성(붙임 4 참고)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (시기) 매년 12월 ~ 익년도 1월</li> <li>- (제출방법) 광역지자체에서 관할 기초지자체의 적응사례를 선별하여 제출</li> <li>- (수량) 광역 2건 이내 + 관할 기초지자체 수의 20% 이내</li> <li>* (기초) 시·군·구에서 광역에 적응사례 제출 → (광역) 관할 기초지자체 수의 20% 이내로 적응사례를 선별하여 환경부에 제출</li> </ul> </li> </ul>
↓	
<p style="text-align: center;"><b>이행점검</b> (매년 : 12월~익년도 1월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세부이행과제 소관부서는 추진실적 및 점검결과를 주관부서에 제출</li> <li>• 주관부서는 세부이행과제 계획목표 및 계획예산과 이행실적 비교</li> <li>• 결과보고서 작성 및 점검결과 통보·조치</li> </ul>
↓	
<p style="text-align: center;"><b>점검결과 심의 및 결과보고서 제출</b> (매년 : ~익년도 4월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '지방 기후위기 적응대책 이행점검 시스템(<a href="https://lap.kei.re.kr/">https://lap.kei.re.kr/</a>)'에 추진실적 입력(매년 2월 15일)</li> <li>• 본 지침에 따른 결과보고서를 파일 형태(한글)로 공문과 함께 작성·제출             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초지자체는 결과보고서를 광역지자체에 제출(매년 2월 5일)</li> <li>- 광역지자체는 관할 기초지자체의 결과보고서를 취합한 후 환경부 협의(매년 2월 15일)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결과보고서 최종 제출(매년 4월 30일, 지자체→환경부)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>※ 지방위원회 심의를 거쳐 제출</li> </ul>
↓	
<p style="text-align: center;"><b>점검결과 환류</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 결과보고서 탄소중립녹색성장위원회(이하 "위원회") 보고 (매년 5월 31일, 환경부→위원회)</li> <li>• 환경부와의 협의를 통한 차년도 적응대책 변경 또는 수정·보완</li> <li>• 기존 지방 기후위기 적응대책 보고서 수정 및 제출</li> </ul>

<그림 1.1> 지방 기후위기 적응대책 이행점검 절차

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(환경부, 2024.10.)



<그림 1.2> 제3차 원주시 기후위기 적응대책 이행점검 추진체계도



## (2) 이행점검 방법

### ○ 이행점검 주체

이행점검 주체는 점검목적 및 특성을 고려하여 “제3차 기후위기 적응대책 적응협의회” 및 원주시 탄소중립지원센터를 주체로 하여 중간점검 및 각 세부사업에 대한 최종 점검을 실시하였으며,

- 이외 부문별 추진 세부시행계획 수행에 따른 기후변화 정책사업의 사업별 중복 배제, 사업추진 당위성, 사업추진 우선순위 조정 등 사업의 체계적 관리와 중앙 부처에서 추진하는 국고사업의 적극적 대응과 지역의 특성화된 기후변화대응 사업의 발굴 업무를 포함하고 있음

- 점검부문: 6개 부문 점검

- 물관리 부문
- 산림/생태계 부문
- 재난/재해 부문
- 농축산 부문
- 건강 부문
- 적응기반 부문

- 점검대상: 제3차 기후위기적응대책 2024년 세부이행과제

### ○ 세부이행과제 점검기준 및 방법

세부사업에 대한 점검은 환경부 「지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침」의 “점검등급에 따른 점검방법”을 준용

- 성과지표에 따른 점검기준

(정량지표) 목표 달성 노력(달성률) = 실적치/목표치(%)

(정성지표) 예산 집행 노력(예산 집행률) = 실적예산/계획예산(%)

- (예산 집행률 적용기준)

당해연도 계획 예산(이월 제외)에 대한 실집행률을 의미함

- (비예산사업)

성과목표 달성률(정량)또는 목표달성 정도(정성)에 따라 점검 시행

## - (복합지표)

세부이행과제에 성과지표가 2개 이상인 경우, 각각의 목표달성률에 대한 평균값 사용

&lt;표 1.1&gt; 종합등급(기초지자체 점검등급)

구분	매우 우수	우수	보통	미흡
점검등급	90점 이상	80점 이상	60점 이상	60점 미만
개별 세부이행과제 점검등급	90% 이상	80% 이상	60% 이상	60% 미만

※ 개별 세부이행과제 점검등급 산출 방법 : (목표달성률×0.5)+(예산집행률×0.5) (%)

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2024.10.)

&lt;표 1.2&gt; 이행점검 항목, 배점 및 내용

점검항목(배점)	점검기준(배점)	세부 배점 내용
준비 2-1. 대책 이행의 준비성(30)	2-1-1. 전년도 점검결과에 따른 조치(15)	- 전년도 미흡, 미추진 과제 등에 대한 후속조치
	2-1-2. 지자체 적응역량 강화(10)	- 환경부 주관 지자체의 적응역량 강화 교육, 이행점검 교육, 취약성 및 영향평가 교육 등 참석 여부
	2-1-3. 주민참여단 구성·운영(5)	- 지역전문가 또는 주민참여단을 구성·운영 여부
이행 2-2. 이행 및 추진과정 의 적절성(40)	2-2-1. 성과목표 대비 실제 달성한 정도(20)	- 정량지표는 실적치/목표치, 정성지표는 성과목표 대비 달성 정도
	2-2-2. 계획예산 대비 실제 집행한 예산 정도(20)	- 당해연도 계획 예산 대비 실제 집행 정도
성과 2-3. 대책의 성과(30)	2-3-1. 자체성과평가(20)	- 지자체의 적응사례, 성과, 노력 등을 종합
	2-3-2. 지자체 적응사례 발굴·반영(10)	- 주민참여단 운영결과, 타 지자체 적응사례, 자체 발굴한 적응사례 반영, 적응대책에 포함되지 않은 사례, 제도, 정책 등 적응사례 발굴 여부
가점 2-4. 추진기반 조성(5)	2-4-1. 기후적응 이해도 향상을 위한 노력(3)	- 기초의 다양한 적응주체가 광역에서 개최하는 적응 관련 간담회, 교육, 세미나 등 참석 - 적응 필요성 등 이해도 향상을 위해 다양한 적응주체를 위한 교육 실시 - 다양한 적응주체가 적응사업 현장에 방문·점검 등
	2-4-2. 기후위기 취약계층 및 취약지역 현황조사 여부(2)	- 기후위기 취약계층 및 취약지역, 적응시설 분포 현황조사·분석 여부 - 적응시설 설치 계획, 보호대책 수립 등에 분포 현황 분석결과 활용 여부
감점 2-5. 행정 절차 지연(-5)	2-5-1. 행정절차 지연(-5)	- 적응대책 수립, 이행점검 시 추진실적 시스템 입력 및 결과보고서 등 행정절차 지연

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2024.10.)

<표 1.3> 점검항목별 세부 배점 적용기준

점검기준(배점)	점수	산출식	적용사항	비고	
준비 (30)	2-1-1. 전년도 점검결과에 따른 조치(15)	15~ 0	- 조치완료건수 ÷ 미흡· 미추진 건수×15점	- 전년도 점검결과 미 흡·미추진 사항에 대 한 조치율	- 전년도 조치 율이 90%인 경우 : (현 행) 15점 → (개선) 90% × 15점 = 13.5점
	2-1-2. 지자체 적응역량 강화(10)	10~ 0	- 2명(지자체, 탄중센 터)의 교육참여 횟수 ÷ 6회 × 10점 - 교육참석 횟수는 1인 당 최대 3회만 인정	- 적응대책 관계자(2명) 의 교육 등 참석 실 적 * (인정대상) 지자체, 탄소중립 지원센터 - 대상교육 : 환경부에서 주관하는 적응역량 강화, 영향평가, 적응 정보 활용(VESTAP, MOTIVE) 등의 교육	- 지자체, 탄 중센터 구분 없이 2명이 면 됨
	2-1-3. 주민참여단 구성·운영(5)	5~0	- 지역전문가·주민참여 단 구성(2점) - 지역전문가·주민참여 단 운영(3점)	- 지역전문가 또는 주민 참여단 구성·운영 여 부	
이행 (40)	2-2-1. 성과목표 대비 실제 달성한 정도(20)	20~ 0	- 평균 목표달성률×20 점 - 평균 목표달성률 = ∑ (개별 세부이행과제 목표달성률) ÷ 대상 세부이행과제수 (%) - 목표달성률 = 실적치 ÷ 목표치 × 100(%)	- 평균 목표달성률	- 개별 세부이 행과제 목표달 성률 상한은 100%로 산 정 - 종료, 추진 前 과제 제 외 - 목표계획 변 경기준은 행 정사항 참고
	2-2-2. 계획예산 대비 실제 집행한 예산 정도(20)	20~ 0	- 평균 예산집행률×20 점 - 평균 예산집행률 = ∑ (개별 세부이행과제 예산집행률) ÷ 대상 세부이행과제수(%) - 예산집행률 = 실적행 예산 ÷ 계획 예산 × 100(%)	- 평균 예산집행률	- 개별 세부이 행과제 예산 집행률 상한 은 100%로 산정 - 비예산 과제 제 외 - 예산계획 변 경기준은 행 정사항 참고
성과 (30)	2-3-1. 자체성과평가(20)	20~ 8	- 자체 성과평가 결과 에 따라 매우우수 : 20점	- (정성평가) 부문별 적용사례, 적응대책 이행 정도 및 효과성,	- 적응대책 이 행정도 및 효 과성, 적응사

점검기준(배점)	점수	산출식	적용사항	비고
		우수 : 16점 보통 : 12점 미흡 : 8점	세부이행과제와 지역 리스크 간 연계성을 포함하여 반영된 정 도	레 선정·제출 등을 고려 하 여 정성적으로 평가
2-3-2. 지자체 적응사례 발굴·반영(10)	10~ 0	- (적응사례 반영 건수 + 적응대책 미반영 제도, 정책 등 적응 사례 건수) × 5점 - 최대 10점	- 주민참여단 운영결과 의 반영 - 타 지자체 적응사례 의 반영 - 자체 발굴한 적응사례 신규 반영 - 적응대책에 포함되지 않은 사례, 제도, 정 책 등 적응사례 발굴	- 자체 발굴한 적응사례가 이 미 적응 대책 (세부이행과제) 에 반영된 경우 제외함 - 이미 반영된 경 우라도 개선 하는 경우 인 정 - 적응대책에 미 반영하더 라도 적응사 례를 발굴하면 인정
2-4-1. 기후적응 이해도 향상을 위한 노력(3)	3	- 해당되는 사항이 있 을 경우 최대 3점 적 용	- 광역에서 개최하는 적 응 관련 간담회, 교 육, 워크숍, 세미나 등 참석(1) - 기초에서 개최하는 적응 관련 간담회, 교 육, 워크숍, 세미나 등 참석(1) - 적응사업 현장 방문 점검 등 실적(2)	- (대상) 공무원 지역전문가 시 민단체·지역주 만단체 등 다양한 적응주 체를 대상으로 함
가 점 (5)  2-4-2. 기후위기 취약계층 및 취약지역 현황조사 여부(2)	2	- 해당되는 사항이 있 을 경우 각 1점 적용	- 기후위기 취약계층 또는 취약지역, 적응 시설 분포 현황조사 분석(1) - 보호대책 수립 시 분 포 현황 분석결과를 활용(1) * (대상) ① 이 개정 지 침 시행일('24.10) 이 전에 적응대책 수립 용 역을 착수하여 진행, ② 적응대책 수립과 관계 없이 별도로 진 행	- 적응대책 반 영여부와 관계 없이 현황 조 사·분석 및 보호대책 활 용 건에 적용
감 점 (-5)  2-5-1. 행정 절차 지연(-5)	-5	- 1건 지연 : 감점 3점 - 2건 이상 지연 : 감 점 5점	- <감점대상> - 적응대책 이행점검 추진실적 시스템 입 력 지연 - 결과보고서 제출 지	

점검기준(배점)	점수	산출식	적용사항	비고
			연(초안/본안) - 적응대책 수립 완료 (연도 초과) 지연(5개년 중 수립시점 1회만 적용) ※ 단. 환경부와 협의 후 적응대책 수립 여건 변동으로 수립이 지연되는 경우, 환경부와 재협의 필요	

- ※ (복합지표) 세부이행과제에 성과지표가 2개 이상인 경우, 각각의 목표달성률에 대한 평균값 사용
- ※ (예산집행률 적용기준) 당해연도 계획 예산(이월 제외)에 대한 실적행률을 의미함
- ※ (비예산 과제) 목표달성률(정량) 또는 목표달성 정도(정성)에 따라 점검 시행
- ※ 2-2-1, 2-2-2 항목은 이행점검 시스템(<https://lap.kei.re.kr>)에서 자동계산



### 3. 추진경위

- 제3차 원주시 기후위기 적응대책의 이행점검 절차는 환경부 “지방기후 위기 적응대책 수립 및 이행점검지침(환경부, 2024.10.)”에 의해 「점검계획 수립」, 「중간점검 및 성과목표 조정」, 「적용사례 제출 및 현장점검 실시」, 「최종점검 및 점검환류회」 순으로 점검을 실시
- 세부이행과제의 이행점검 일정은 다음과 같음
  - 원주시 제3차 기후위기 적응대책 수립 공포 : 2024. 03.
  - 제3차 기후위기 적응대책 1차년도 이행점검계획 수립: 24. 09.
  - 부문별 1차년도 세부이행과제에 대한 성과목표 조정: 24. 10.
  - 우수적용사례 제출 및 현장점검, 성과점검 실시 : 2025. 01
  - 제3차 기후위기 적응대책 1차년도 이행점검 결과보고서 작성 : 2024. 01. ~ 02.
  - 제3차 기후위기 적응대책 1차년도 이행점검 환류회 개최 : 2024. 05.(예정)



#### 4. 점검대상


○ 이행점검 대상은 「원주시 제3차 기후변화 적응대책」 세부이행과제의 6개 부문에 대한 32개 세부사업 이행점검

<표 1.4> 제3차 원주시 기후위기 적응대책 2024년 부문별 예산 및 사업 개수


적응분야	사업예산		사업개수		비고
	예산(백만원)	비율(%)	개수(개)	비율(%)	
건강	6,213	10.5	4	12.5	
산림/생태계	7,642	13.0	5	15.6	
재난/재해	8,800	14.9	6	18.8	미추진 1
농축산	3517.1	6.0	5	15.6	
건강	32,801	55.6	10	31.3	
적응기반	32	0.1	2	6.3	
합 계	59,005	100	32	100	

자료 : 제3차 원주시 기후위기 적응대책(2024.03)

■ 돌관리 ■ 산림/생태계 ■ 재난/재해 ■ 농축산 ■ 건강 ■ 적응기반 ■ 돌관리 ■ 산림/생태계 ■ 재난/재해 ■ 농축산 ■ 건강 ■ 적응기반



(a) 부문별 적응대책 예산



(b) 부문별 세부사업 수

<그림 1.4> 제3차 기후위기 적응대책 2024년 부문별 예산 및 이행과제 수

<표 1.5> 제3차 기후변화적응대책 이행점검 세부사업 목록

부문 (사업수)	추진전략	세부사업	성과목표	사업 유형	소관 부서
[I] 물관리	[I-1] 안정된 물공급을 통한 가뭄대응력 제고	[I-1-1] 지방상수도(급·배수관) 확충사업	사업 추진 연장 (km)	기존	수도시설과
		[I-1-2] 마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	사업 추진 연장 (km)	기존	수도시설과
		[I-1-3] 먹는물 공동시설 관리강화	먹는물 공동시설 관리 (개소)	기존	환경과
		[I-1-4] 지방상수도 현대화사업	사업대상지 목표 유수율 (%)	기존	수도시설과
[II] 산림/생 태계	[II-1] 산림자원 보호 및 쾌적한 산림환경 조성	[II-1-1] 산불방지 대책	대형산불 제로화 달성 (%)	기존	산림과
		[II-1-2] 산림병해충 방제	방제면적 (ha)	기존	산림과
		[II-1-3] 산림재해방지 사방사업 확충	사방댐 신설 (개소)	기존	산림과
		[II-1-4] 숲가꾸기 사업	사업 추진 면적 (ha)	기존	산림과
	[II-2] 토종생태계 보호 및 생물다양성 보전	[II-2-1] 생태계교란생물 퇴치사업	생태계교란생물 제거율 (%)	기존	환경과
[III] 재난 /재해	[III-1] 기후재해 대응 사회적 기반 강화	[III-1-1] 방문안전교육	교육인원 (명)	기존	안전총괄과
		[III-1-2] 재난대응 안전한국훈련 실시	목표등급 달성율 (%)	기존	안전총괄과
		[III-1-3] 풍수해보험 가입지원	가입 실적 (건)	기존	안전총괄과
		[III-1-4] 시민안전보험 가입	원주시민 전체 가입 달성율 (%)	신규	안전총괄과
	[III-2] 풍수해 대비 지역 대응 체계 구축	[III-2-1] 집중호우로부터 안전한 하천 정비	예산집행율 (%)	신규	생태하천과
		[III-2-2] 급경사지 붕괴위험지역 정비	신규발굴 사업	신규	생태하천과
[IV] 농축산	[IV-1] 기후재해 대응형 농업환경 조성	[IV-1-1] 기후변화대응 지역 특화작목 육성	특화작목 재배면적 (ha)	기존보완	농업기술과
		[IV-1-2] 비닐하우스 현대화 사업	비닐하우스 설치지원 (동)	기존	로컬푸드과
		[IV-1-3] 시설원에 환경개선 지원	예산집행율 (%)	기존	로컬푸드과

부문 (사업수)	추진전략	세부사업	성과목표	사업 유형	소관 부서
	[IV-2] 기후위기로 인한 농축산물 피해 예방	[IV-2-1] 가축질병 예방체계 구축	세척·소독시설 및 공동방재단 운영 (개)	기존	축산과
		[IV-2-2] 농작물 병해충 방제지원	방제지원 면적 (ha)	신규	농업기술과
[V] 건강	[V-1] 기후위기 취약계층 및 시민의 건강한 삶 지원	[V-1-1] 방문건강 관리사업	방문등록관리자 수 (명)	기존	건강증진과
		[V-1-2] 독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	응급안전안심서 비스 (세대)	기존보완	경로복지과
		[V-1-3] 예방접종사업	영유아 예방접종 (건)	기존보완	경로복지과
		[V-1-4] 경로당 운영지원	냉방기 및 공기청정기 지원 (개소)	기존보완	경로복지과
		[V-1-5] 폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	폭염·한파 관련 홍보, 보도 (건)	기존	안전총괄과
	[V-2] 감염병 관리 체계 강화	[V-2-1] 감염병 관리사업	숲길 조성(km)	기존	보건행정과
		[V-2-2] 방역소독사업	방역소독 실시(회) 해충유인 살충기 설치 (개소) 위생해충기피제 자동분사기 설치 (개소)	기존	보건행정과
		[V-2-3] 식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	식품접객업소 기획점검 및 예방관리 (건)	기존	위생과
	[V-3] 대기오염 으로부터 시민건강 보호	[V-3-1] 미세먼지 저감사업(자동차 분야)	예산집행율 (%)	기존	기후대응과
		[V-3-2] 중소기업 대기방지시설 설치지원	설치지원 (개소)	기존	기후대응과
[VI] 적응기 반	[VI-1] 기후위기 적응 인식제고 및 시민참여 독려	[VI-1-1] 기후변화 대응 교육프로그램 운영	교육인원 (명)	기존	에너지과
		[VI-1-2] 원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	캠페인 및 교육 활동(회)	신규 발굴	에너지과

- 제 1 절 총 평
- 제 2 절 세부 점검결과 종합
- 제 3 절 주요성과
- 제 4 절 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고

## 제2장

## 이행점검 결과



## 1. 총 평

- 「제3차 원주시 기후변화 적응대책」의 총 6개 부문에 대한 32개 세부이행과제를 대상으로 1차년도 추진내용에 대한 이행점검을 실시
  - **예산집행:** 1차년도(2024년) 6개 부문에 대한 기후위기 적응대책 예산은 59,005 백만원 이며, 이 중 48,670백만원을 집행하여 82.5%의 예산 집행실적을 보임
  - **추진실적:** 세부사업의 추진실적은 97%를 보임. 부문별로는 물관리 100%, 산림/생태계 100%, 재난/재해 83%, 농축산 100%, 건강 100%, 적응기반 100%의 추진실적을 보임
- 부문별 세부과제 점검은 32개 과제를 대상으로 점검하였으며, 이중 미추진 1개 과제를 제외한 31개 이행과제가 정상 추진되었음. 미추진 과제는 1개 과제로 재난/재해 부분의 2024년 신규발굴 과제임
- 점검등급별 과제 개수는 매우 우수: 23개, 우수: 2개, 보통: 3개, 미흡 :3개 미추진: 1개로 나타남
- 종합점수는 준비 부문 26.2점, 이행 부문 34.6점, 성과 부문 26점, 가점에서 3점을 보여 총점은 89.8점을 보였으며, 점검등급은 “우수” 등급을 보임



## 2. 세부 점검결과 종합

### 1) 부문별 추진실적 점검결과

- **물관리:** 물관리 부문은 4개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 1개, 우수 1개, 보통 1개, 미흡 1개 세부이행과제를 보임
- **산림/생태계:** 산림/생태계 부문은 5개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급은 모든 세부이행과제가 매우 우수를 보임
- **재난/재해:** 재난/재해 부문은 6개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 3개, 보통 2개 세부이행과제를 보였으며, 미추진은 1개 세부이행과제를 보임
  - 미추진과제: 급경사지 붕괴위험지역 정비
- **농축산:** 농축산 부문은 5개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 3개, 미흡 2개 세부이행과제를 보임
- **건강:** 건강 부문은 10개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 9개, 우수 1개 세부이행과제를 보임
- **적응기반:** 적응기반 부문은 2개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급은 모든 세부이행과제가 매우 우수를 보임

<표 2.1> 부문별 추진실적 점검결과

부문	과제 수 (개)	① 추진결과			② 이행실적		③ 변경사항		
		추진 (개)	미추진 (개)	사업 추진율 (%)	목표 달성률 (%)	예산 집행률 (%)	신규 (개)	삭제 (개)	조정 (개)
물관리	4	4	-	100	75.4	66.6	-	-	2
산림/생태계	5	5	-	100	100	97.4	-	-	4
재난/재해	6	4	1	83.3	82.0	58.4	-	1	1
농축산	5	5	-	100	80.2	62.9	-	-	1
건강	10	10	-	100	109	87.8	-	-	6
적응기반	2	2	-	100	111.1	155.9	-	-	2
<b>합계 (비율)</b>	32	31 (96.9%)	1 (3.1%)	97.2%	92.9%	82.5%	-	1	16

① 부문별 세부이행과제 추진현황

- 세부이행과제 추진은 총 32개 과제 중 미추진 과제 1개를 제외 한 31개 세부이행과제가 정상추진되었으며, 변경사항으로는 삭제 1개, 조정 21개 세부이행과제를 보임

<표 2.2> 부문별 세부이행과제 추진현황

부문	사업수	추진결과			변경사항			예산(백만원)	
		정상 추진	부분 추진	미추진	신규 추가	삭제	조정	계획예산	집행예산
물관리	4	4	-	-	-	-	2	6,213	4,137.2
산림 /생태계	5	5	-	-	-	-	4	7,642	7,593
재난/재해	6	5	-	1	-	1	1	8,800	5,141
농축산	5	5	-	-	-	-	1	3,517	2,961.2
건강	10	10	-	-	-	-	6	32,801	28,788
적응기반	2	2	-	-	-	-	2	32	49.9
<b>합계 (비율)</b>	32	31 (97.2%)	-	3 (7.7%)	-	1	16	59,005	48,670.3

## ② 부문별 세부이행과제 성과목표 달성결과

### ■ [물관리 부문] 4개 세부이행과제

<표 2.3> [물관리 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
I-1-1	지방상수도(급·배수관) 확충사업	기존	-	9.32	8.08	86.7	3200	2163	67.6	×
I-1-2	마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	기존	-	10	2.6	26	1945	907	46.6	×
I-1-3	먹는물 공동시설 관리강화	기존	-	7	6	86	9	8.2	91.1	×
I-1-4	지방상수도 현대화사업	기존	-	87	89.5	102.9	1059	1059	100	×
평균	100%	-	-			75.4%	6213	4137.2	66.6%	

### ■ [산림/생태계 부문] 5개 세부이행과제

<표 2.4> [산림/생태계 부문 ] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
II-1-1	산불방지 대책	기존	-	100	100	100	3343	3235	96.8	×
II-1-2	산림병해충 방제	기존	-	200	200	100	617	587	95.1	×
II-1-3	산림재해방지 사방사업 확충	기존	-	4	4	100	1000	1000	100	×
II-1-4	숲가꾸기 사업	기	-	940	940	100	2622	2621	100	×
II-2-1	생태계교란생물 퇴치사업	기존	-	20	20	100	60	150	250	×
평균	100%					100%	7642	7593	97.4%	

■ [재난/재해 부문] 6개 세부이행과제

<표 2.5> [재난/재해 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
III-1-1	방문안전교육	기존	-	37100	37084	100	43	43	100	×
III-1-2	재난대응 안전한국훈련 실시	기존	-	100	100	100	32	32	100	×
III-1-3	풍수해보험 가입지원	기존	-	1200	1100	92	74	46	62	×
III-1-4	시민안전보험 가입	신규	-	100	100	100	138	138	100	×
III-2-1	집중호우로부터 안전한 하천 정비	신규	-	50	50	100	8513	4882	57.3	×
III-2-2	급경사지 붕괴위험지역 정비	신규 (발굴)	-	미추진						○
평균	100%	-	-	-	-	98.4% (미추진 제외)	8800	5141	58.4%	-

■ [농축산 부문] 14개 세부이행과제

<표 2.6> [농축산 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
IV-1-1	기후변화대응 지역 특화작목 육성	기존 보완	-	30	30	100	1040	1040	100	×
IV-1-2	비닐하우스 현대화 사업	기존	-	24	21	87.5	384	79	20.6	×
IV-1-3	시설원예 환경개선 지원	기존	-	100	18.6	18.6	70	13	18.6	×
IV-2-1	가축질병 예방체계 구축	기존	-	6	6	100	1207	1082	89.6	×
IV-2-2	농작물 병해충 방제지원	신규	-	4400	4171.8	94.8	816.1	747.2	91.6	×
평균	100%	-	-	-	-	80.2%	3517.1	2361.2	62.9%	-

■ [건강 부문] 10개 세부이행과제

<표 2.7> [건강 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률(백만원)			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
V-1-1	방문건강 관리사업	기존	-	5500	4707	85.6	672	650	96.7	×
V-1-2	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	기존 보완	-	4011	4000	99.7	711	711	100.0	×
V-1-3	예방접종사업	기존 보완	-	86500	91264	105.5	5385	5385	100.0	×
V-1-4	경로당 운영지원	기존 보완	-	25	25	100.0	189	189	100.0	×
V-1-5	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	기존	-	5	10	200.0	비 예산	비 예산	100.0	×
V-2-1	감염병 관리사업	기존	-	100	100	100.0	2	2	100.0	×
V-2-2	방역소독사업	기존	-	2237	2219	99.2	566	496	87.6	×
V-2-3	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	기존	-	15	15	100.0	9	19	211.1	×
V-3-1	미세먼지 저감사업(자동차 분야)	기존	-	63%	63.0	100.0	24700	20972	84.9	×
V-3-2	중소기업 대기방지시설 설치지원	기존	-	25	25	100.0	567	364	64.2	×
평균	100%	-	-	-	-	109%	32801	28788	87.8%	-

■ [적응기반 부문] 2개 세부이행과제

<표 2.8> [적응기반 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
VI-1-1	기후변화 대응 교육프로그램 운영	기존	-	500	500	100	32	32	100	×
VI-1-2	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	신규	-	9	11	122.2	-	17.9	-	×
평균	100%	-	-	-	-	111.1%	-	-	155.9 %	-

## 2) 이행점검 종합점수 결과

<표 2.9> 종합점수 결과

구분	준비(30)			이행(40)		성과(30)		가점(5)		감점	총점	등급
항목	2-1 -1	2-1 -2	2-1 -3	2-2 -1	2-2 -2	2-3 -1	2-3 -2	2-4 -1	2-4 -2	2-5 -1	89.8	우수
점수	11.25	10	5	17.97	16.63	16	10	3	0	0		

## 3) 세부이행과제별 점검등급

- 부문별 세부사업의 점검 등급결과 매우 우수: 23개, 우수: 2개, 보통: 3개, 미흡: 3개, 미추진 1개 이행과제를 보임
- 세부이행과제 추진은 32개 세부사업 중 미추진 사업 1개를 보여 31개 사업이 정상적으로 추진되었으며, 미추진을 보인 이행과제는 재난/재해 부문에서 1개 이행과제를 보임
- 종합점수 결과는 89.8점을 보여 “우수” 등급을 보였으며, 점검 기준 별로는 준비 부문에서 26.2점, 이행 부분 34.6점, 성과 부분 26점, 가점 부문 3점을 보임

<표 2.10> 부문별 세부이행과제 점검등급 결과

부문	과제 수 (지표 수)	성과 점검				
		매우 우수 (90% 이상)	우수 (90% 미만~ 80% 이상)	보통 (80% 미만~ 60% 이상)	미흡 (60% 미만)	미추진 (0%)
물관리	4	1	1	1	1	-
산림 /생태계	5	5	-	-	-	-
재난/재해	6	3	-	2	-	1
농축산	5	3	-	-	2	-
건강	10	9	1	-	-	-
적응기반	2	2	-	-	-	-
총 합계 (비율)	32	23 (68.8%)	2 (6.3%)	3 (9.4%)	3 (9.4%)	1 (3.1%)

#### 4) 미추진 사업

- 32개 세부이행 과제 중 미추진 과제는 1개 과제이며, 재난/재해 부문에서 1개 세부이행과제가 미추진 되었음

<표 2.11> 부문별 미추진 사업 현황

부문	세부사업명	과제 유형	미추진 사유	비고
재난/재해	급경사지 붕괴위험지역 정비	신규발굴	예산삭감	

#### 5) 당초 변경 및 신규 추가사업

- 당해연도 변경사업으로 조정된 사업은 총 16개 사업으로 부문별로는 물관리 부문에서 2개, 산림/생태계 부문에서 4개, 재난/재해 부문에서 1개, 농축산 부문에서 1개, 건강 부문에서 6개, 적응기반 부문에서 2개 사업을 보임

<표 2.12> 당해연도 변경(신규, 삭제, 조정) 과제

부문	변경 유형	세부이행과제	과제 유형	당초계획	변경내용	변경사유
물관리	조정	지방상수도(급·배수관) 확충사업	기존	- 예산:15,000 백만원 - 목표:6.5km	- 예산:32,000 백만원 - 목표:9.32km	- 사업수요증가에 따른 예산 증액 및 목표 상황
	조정	지방상수도 현대화사업	기존	- 목표:85개소	- 목표:87개소	- 사업수요증가에 따른 목표 상황
산림/생태계	조정	산불방지 대책	기존	- 예산:3,134 백만원	- 예산:3,343 백만원	- 추경에 따른 예산 변경
	조정	산림병해충 방제	기존	- 예산:550 백만원	- 예산:617 백만원	- 추경에 따른 예산 변경
	조정	산림재해방지 사방사업 확충	기존	- 예산:1,028 백만원	- 예산:1,000 백만원	- 실소요금액 변동에 따른 예산 변경
	조정	숲가꾸기 사업	기존	- 예산:2,723 백만원	- 예산:2,622 백만원	- 실소요금액 변동에 따른 예산 변경
재난/재해	조정	재난대응 안전한국훈련 실시	기존	- 예산:27.5 백만원	- 예산:32 백만원	- 훈련세부추진에 따른 예산 증액
농축산	조정	가축질병 예방체계 구축	기존	- 예산:3,183 백만원	- 예산:1,207 백만원	- 성과목표 지표명에 대한 예산으로 변경
건강	조정	방문건강 관리사업	기존	- 목표:6,000명	- 목표:5,500명	- 인력감소로 인한 목표치 수정

	조정	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	기존 보완	- 예산:657 백만원 - 목표:4,106 세대	- 예산:711 백만원 - 목표:4,011 세대	- 사업비 증가로 인한 예산 및 목표 조정 (장비비/차량비)
		방역소독사업	기존	- 예산:583 백만원	- 예산:566 백만원	- 실소요금액 변동에 따른 예산 변경
		식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	기존	- 예산:5백만원 - 목표:100건	- 예산:9백만원 - 목표:15회	- 미기재 예산 추가 및 목표값 단위 수정
		미세먼지 저감사업(자동차 분야)	기존	- 예산:28,083 백만원 - 목표:90%	- 예산:24,700 백만원 - 목표:63%	- 예산 삭감에 따른 예산 및 목표 조정
		중소기업 대기방지시설 설치지원	기존	- 예산:630 백만원 - 목표:59개소	- 예산:567 백만원 - 목표:25개소	- 사업비 증가로 인한 예산 및 목표 조정
적응기반	조정	기후변화 대응 교육프로그램 운영	기존	- 예산:35 백만원	- 예산:35 백만원	- 실소요금액 변동에 따른 예산 변경
		원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	신규 발굴	- 기후위기 적응대책 시민 제안 공모전 개최	- 원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	- 신규발굴 사업 변경



### 3. 지자체 주요성과

#### 1) 지역 리스크 및 재해 저감 노력

○ 지역 리스크 및 재해

- 원주시는 제3차 국가 기후위기 적응대책 리스크를 기반으로 - 지난 10년간 기후 위기 관련 통계 및 언론매체를 분석, 원주시 시민 및 공무원 대상 기후위기 인식 조사 등을 활용하고 원주시 지역 특성에 따라 기후변화 취약성평가(VESTAP), 분야별 전문가 인터뷰 등을 통하여 원주시 기후위기 적응대책 6개 부문에 대하여 총 13개의 리스크를 도출하였음

<표 2.13> 원주시 기후위기 리스크 및 위험 순위

부문	리스크명	선정 근거	순위
물관리	가뭄으로 인한 물 공급 능력 저하	기후변화 현황 반영, 지역 영향평가 결과 반영,	4
	가뭄 및 홍수로 인한 피해 증가	전문가 의견 반영, 취약성 평가 결과 반영	
산림/생태계	산림자원 감소로 인한 피해 증가	지역현황 반영, 설문인식조사 결과 반영	2
	산림생태의 건강·활력도 저하	취약성 평가 결과 반영	
재난/재해	집중호우 및 태풍으로 인한 피해 증가	전문가 의견 반영, 설문인식조사 결과 반영	5
	자연재해 피해 및 위험지역 확대	지역 영향평가 결과 반영	
농축산	이상기온으로 인한 농작물 피해 증가	기후변화 현황 반영, 전문가 의견 반영	1
	잦은 가뭄에 의한 농업용저수지 저수율 감소	전문가 의견 반영	
	기후위기에 따른 축산 생산성 저하	취약성 평가 결과 반영	
건강	감염병 발생 증가	전문가 의견 반영, 지역 영향평가 결과 반영	3
	기후변화로 인한 취약계층 규모 및 피해 확대	지역현황 반영	
	대기오염에 의한 각종 질환 증가	설문인식조사 결과 반영	
적응기반	기후변화의 인식도 대비 심각성 인지 부족	설문인식조사 결과 반영	-

○ 주요성과 및 저감노력

■ 제3차 기후위기 적응대책의 이행점검을 통한 세부이행과제의 성과관리 및 지속적 모니터링

- 기후위기 적응대책 6개 부문 32개 세부이행과제에 대한 이행점검 및 자체평가, 현장실사를 통한 환류 체계 강화
- 미추진 사업에 대한 지속적 모니터링 및 미추진사업 발생시 신규사업 발굴
- 우수사업에 대한 지속적 확산 및 우수정책 적극 홍보

■ 이행점검 전문성 및 환류체계 강화를 위한 원주시 탄소중립지원센터 업무전담

- 원주시 탄소중립지원센터가 기후위기 적응대책 이행점검 업무를 전담하여 추진함으로써 전문성 확보 및 세부사업의 지속적 성과 모니터링을 통해 차년도 계획의 내실과 효율적 업무 추진
- 「기후위기 적응대책 이행점검」의 전담기관 추진을 통한 세부이행과제 점검 및 환류체계 강화와 탄소중립지원센터 위상 제고

○ 부문별 주요성과는 다음과 같음

■ 물관리 부문

- 가뭄 등 현상의 증가로 안정적 수도공급이 중요해짐에 따라 상수도 미보급지역 지방상수도 확충을 통해 지역주민 음용수 수질 및 수량 개선
- 노후 상수관로 개량 및 광역상수도 전환으로 마을에 안정적이고 수질에 적합한 음용수를 공급하여 기후변화에 따른 먹는 물 부족현상 대응

■ 산림/생태계 부문

- 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영과 산불감시인력, 진화인력, 공중계도 임차헬기 등 배치, 기계화진화, 등짐펌프 등 진화장비 확충을 통한 산불 대응
- 소나무재선충병 예찰 및 방제, 솔잎혹파리 등 돌발해충 적기방제를 통한 산림 보호
- 원주시 최근 이상기후 영향으로 여름철 폭우 증가, 폭우 증가에 따른 산사태 발생 빈도 및 규모 증가를 대비한 사방댐 신설

■ 재난/재해 부문

- 어린이 및 노인 대상 방문안전교육으로 재난안전 사고 예방
- 원주시 재난안전대책본부와 긴급구조지원기관 및 군부대 등 유관기관과의 비상 연락망 및 위기대응체계 구축
- 기후위기(태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진(지진해일 포함))에 대비한 풍수해/지진재해보험과 원주 시민안전보험 가입

■ 농축산 부문

- 기후위기에 대비한 농업의 재배기술 향상을 통한 권역별 전문단지 조성으로 지역특화 품목 집중 육성과 원예재배 시설에 대한 시설 개·보수 및 첨단시설 기자재 설치 지원으로 고품질 생산기반 구축
- 구제역, 아프리카돼지열병(ASF), 조류인플루엔자(AI) 등 가축 전염성 질병 발생 및 확산 방지를 위한 지속적·단계적 가축질병 예방체계 구축

■ 건강 부문

- 최근 5년 원주시 식중독 발생 건수 증가에 대응하기 위한 계절별, 시기별 위생 점검 및 체계 강화
- 지구 온난화 등으로 이상 기온이 지속적으로 인한 위해해충 방역소독사업 추진
- 폭염, 한파 등 이상기온 현상이 점차 심화됨에 따라 시민이 이에 신속하게 대처할 수 있도록 상황 전파 체계 구축
- 기후변화 취약계층을 위한 응급안전 서비스 체계 구축 및 온열병, 호흡기 질예방을 위한 시설 보급

■ 적응기반 부문

- 기후변화 적응에 능동적으로 대처하기 위해 환경에 대한 시민 대상 기후변화 대응 교육 프로그램 운영
- 청년 주도의 서포터즈단 구축 및 운영을 통한 원주시 및 관공서 기후위기 적응 홍보 및 협력 체계 구축

## 2) 신규 발굴 과제

### ○ 원주시 탄소중립서포터즈단 운영(지자체 직접 발굴)

#### ■ 목적

- 원주 시민 대상 원주시 기후위기적응 및 탄소중립 인식 제고와 탄소중립 실천 및 이행, 확산을 위한 지역 청년 중심의 서포터즈단 운영

#### ■ 추진배경

- 원주시는 지역 청년을 중심으로 원주시의 탄소중립과 기후위기적응을 선도하고자 함
- 이러한 정책적 노력의 일환으로 지역 대학생 중심의 기후위기적응과 탄소중립을 위한 노력과 청년 주도형 시민의식 향상 및 확산이 필요함

#### ■ 추진내용

- 원주시 지역대학 네트워크를 통해 대학생 중심으로 서포터즈단 참여 학생 모집 및 구성
- 서포터즈단 운영(서포터즈단 임명장 수여) : 서포터즈단 발대식 행사를 통해 운영 목적 공유 및 의식 제고
- 서포터즈단 실천 캠페인 활동 수행 : 원주시 주관 행사 및 기관 행사에 참여하여 기후위기적응 및 탄소중립 실천 캠페인 활동 수행(홍보부스 운영 및 실천 서약서 서명 등 인식제고, 확산 활동)
- 서포터즈단 팀 프로젝트 미션 수행 : 기후위기적응 및 탄소중립 초등/청소년 교육과 기후위기적응 및 탄소중립에 대한 홍보 기획/콘텐츠 제작

<표 2.14> 원주시 탄소중립서포터즈단 활동사진



## 3) 지자체 선정 적응사례

과제-1			
과제명	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영		
부문	<input type="checkbox"/> 물관리 <input type="checkbox"/> 산림·생태계 <input type="checkbox"/> 국토·연안 <input type="checkbox"/> 농수산 <input type="checkbox"/> 건강 <input type="checkbox"/> 산업·에너지 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(예: 기후 감시예측 평가, 적응 주류화 실현, 관광 등)		
과제유형	<input type="checkbox"/> 기존 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 적응대책 외		
과제성격	<input type="checkbox"/> 구조적(시설설치·조성·정비 등) <input type="checkbox"/> 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료구축·생산, 기술개발 등) <input checked="" type="checkbox"/> 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)		
과제기간	2024년 3월 ~ 2024년 12월	과제예산	20백만원 (국비:10, 도비:00, 시군구비:10)
<b>우수내용</b>			
개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원주시 기후위기적응 및 탄소중립 인식 제고 및 실천과 이행을 위한 원주시 탄소중립 서포터즈 구축 및 운영</li> <li>1) 운영기간 : 2024. 03 ~ 12</li> <li>2) 주요운영내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원주시 탄소중립 서포터즈단 구축 - 발대식 개최</li> <li>- 서포터즈단 실천 캠페인 활동 수행</li> <li>- 서포터즈단 팀 프로젝트 미션 수행</li> </ul> </li> </ul>		
추진실적 및 성과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진방법               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서포터즈단 구성 : 대학 네트워크를 통해 대학생 중심으로 서포터즈단 참여 학생 모집 및 구성</li> <li>- 서포터즈단 운영                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서포터즈단 발대식 행사를 통해 운영 목적 공유 및 인식 제고(임명장 수여)</li> <li>• 오리엔테이션을 통한 서포터즈 운영 계획 수립 및 방향성 설정</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 추진실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서포터즈단 실천 캠페인 활동 수행(홍보부스, 실천 서약서 서명 접수)</li> <li>• 원주시 주관 행사 및 기관 행사 연계 캠페인 활동 : 7건</li> <li>• 온마을 건강돌봄, 원주시 자원봉사 한마당, 학생동 꿈동산 페스티벌 등</li> <li>- 서포터즈단 팀 프로젝트 미션 수행                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기후위기적응 및 탄소중립 초등/청소년 교육 : 3건</li> <li>• 기후위기적응 및 탄소중립 온라인 홍보 기획 및 콘텐츠 제작 : 1건</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 성과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서포터즈단 실천 캠페인 활동 및 팀 프로젝트 미션 수행을 통해 초등/청소년 교육, 기후위기 온라인 홍보 콘텐츠 제작 등 원주시민 및 지역공동체 네트워크 강화와 시민의식 제고</li> </ul> </li> </ul>		
기후적응과 관련한 효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원주시 탄소중립 서포터즈단 활동을 통하여, 기후위기적응에 대한 원주시 지역 내 대학 및 지역공동체 참여 확대와 인식제고 기반 마련</li> </ul>		
성공요인 및 극복사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 대학 총학생회 네트워크를 활용한 대학생 중심의 서포터즈단을 구성하고 운영하였으며, 이로 인한 지역 청년들의 적극적인 동참을 유도</li> <li>○ 지역 행사, 지역기관 행사 참여를 통한 지역공동체, 공공기관의 기후위기적응 및 탄소중립 협력 유도</li> </ul>		

<p><b>대외확산·홍보실적</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서포터즈단 실천 캠페인 활동 및 홍보 부스 운영 : 7건</li> <li>○ 온라인 홍보 콘텐츠 제작 : 1건</li> </ul>
<p><b>관련 증빙자료</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서포터즈단 발대식 및 오리엔테이션</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 454 887 813"> </div> <div data-bbox="906 454 1345 813"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div data-bbox="448 813 887 853" style="text-align: center;"> <p>발대식</p> </div> <div data-bbox="906 813 1345 853" style="text-align: center;"> <p>오리엔테이션</p> </div> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실천 캠페인</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 920 887 1279"> </div> <div data-bbox="906 920 1345 1279"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div data-bbox="448 1279 887 1323" style="text-align: center;"> <p>온마을 건강돌봄</p> </div> <div data-bbox="906 1279 1345 1323" style="text-align: center;"> <p>자원봉사 한마당</p> </div> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 팀 프로젝트 미션 수행</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 1391 887 1861"> </div> <div data-bbox="906 1391 1345 1861"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div data-bbox="448 1861 887 1960" style="text-align: center;"> <p>기후위기적응 교육</p> </div> <div data-bbox="906 1861 1345 1960" style="text-align: center;"> <p>홍보 콘텐츠 제작(카드뉴스)</p> </div> </div>

<b>과제-2</b>			
<b>과제명</b>	기후위기 적응을 위한 원주시 탄소중립 실천 공모전 및 포럼		
<b>부문</b>	<input type="checkbox"/> 물관리 <input type="checkbox"/> 산림·생태계 <input type="checkbox"/> 국토·연안 <input type="checkbox"/> 농수산 <input type="checkbox"/> 건강 <input type="checkbox"/> 산업·에너지 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(예: 기후 감시예측 평가, 적응 주류화 실현, 관광 등)		
<b>과제유형</b>	<input type="checkbox"/> 기존 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 적응대책 외		
<b>과제성격</b>	<input type="checkbox"/> 구조적(시설설치·조성·정비 등) <input type="checkbox"/> 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료구축·생산, 기술개발 등) <input checked="" type="checkbox"/> 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)		
<b>과제기간</b>	2024년 10월 ~ 2024년 11월	<b>과제예산</b>	10백만원 (국비00, 도비00, 시군구비10)
<b>우수내용</b>			
<b>개요</b>	<p>○ 원주시 기후위기적응대책 및 탄소중립 기본계획 수립에 따라 지역사회 탄소중립 실천 이행 및 기후위기적응 기반을 마련하기 위해 지역사회 민/관/산/학 협력 기반 마련</p> <p>1) 공모기간 : 2024. 10 ~ 11. 15            2) 포럼일시 : 2024. 11. 26            3) 장 소 : 원주시 기후변화대응교육연구센터 2층 강당            4) 참석자 : 유관 기관 관계자 및 원주 시민            6) 주 관 : 원주시, 상지대학교, 원주시 탄소중립지원센터, 강원녹색환경지원센터</p>		
<b>추진실적 및 성과</b>	<p>○ 추진방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모전 : 기후위기 및 탄소중립 슬로건/포스터 공모</li> <li>- 포럼 : 기후위기 및 탄소중립 주제발표/토론 및 공모전 시상</li> </ul> <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모전               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 슬로건 : 응모작 60개 / 대상 : 1명, 우수상 : 1명, 장려상 : 4명</li> <li>• 포스터 : 응모작 82개 / 대상 : 1명, 우수상 : 1명, 장려상 : 4명</li> </ul> </li> <li>- 포럼               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기후위기 및 탄소중립 주제발표 : 4건</li> <li>• 주제토론 : 원주시 탄소중립을 위한 민·관·산·학 협력의 의미와 과제</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모전               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시상식 및 수상작 전시</li> <li>• 전시장소 : 원주시 기후변화대응교육연구센터 2층 강당 및 로비</li> </ul> </li> <li>- 포럼               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주제발표 및 토론을 통한 원주시 기후위기적응 및 탄소중립 추진방향 공유</li> </ul> </li> </ul>		
<b>기후적응과 관련한 효과</b>	<p>○ 공모전</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후위기 적응 및 대응에 대한 시민의식 강화와 시민 실천 노력 향상</li> </ul> <p>○ 포럼</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후위기적응 및 탄소중립에 대한 원주시 관련 시민참여 협의체 구성 논의</li> <li>- 민·관·산·학 협력과 기후위기적응 대책에 대한 추진방향 도출</li> </ul>		
<b>성공요인 및 극복사항</b>	<p>○ 지역협력을 위하여 지역 협의체와 협력기관 모집이 어려웠으나, 원주시 탄소중립지원센터, 대학생이 중심이 된 서포터즈단 등의 활동과 홍보를 통하여 다양한 지역 협의체 및 협력기관 참여를 유도하였음</p>		

<p><b>대외확산·홍보실적</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원주시 탄소중립지원센터 홈페이지 및 상지대학교 블로그 홍보</li> <li>○ 지역협력 : 원주지속가능발전협의회, 문막읍행정복지센터, 강원청소년활동진흥센터, 원주시사회적경제지원센터, 파랑맘 네이바카페 등</li> <li>○ 미디어 : G1뉴스라인, MBC 뉴스데스크</li> </ul>														
<p><b>관련 증빙자료</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공모전                     <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="448 512 884 943">  </td> <td data-bbox="884 512 1326 943">  </td> </tr> <tr> <td>대상</td> <td>우수상</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="448 981 740 1249">  </td> <td data-bbox="740 981 1032 1249">  </td> <td data-bbox="1032 981 1326 1249">  </td> </tr> <tr> <td colspan="3">장려상</td> </tr> </table> </li> <li>○ 포럼                     <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="448 1440 884 1794">  </td> <td data-bbox="884 1440 1326 1794">  </td> </tr> <tr> <td>주제발표</td> <td>주제토론</td> </tr> </table> </li> </ul>			대상	우수상				장려상					주제발표	주제토론
															
대상	우수상														
															
장려상															
															
주제발표	주제토론														

○ 홍보



지역 협의체 운영사이트 연계



미디어 홍보



## 4. 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고

### 1) 지역전문가·주민참여단 구성·운영 실적

- 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2024.10.)에 따라 해당분야의 경력 및 이력 등을 고려하여 지역 전문가 및 주민 참여단을 구성하고 운영하였음

전문가 및 주민참여단 구성 절차	내 용
지역전문가 및 주민참여단 구성 공고	전문가/참여단 모집 공고 실시 (원주시 탄소중립지원센터)
전문가 및 주민참여단 구성 확정 (전문가 및 주민참여단 각 3명)	- 부문별 지역전문가 3명 선정 - 지역주민참여단 3명 선정
기후위기 적응 역량강화 교육 - 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 - 전문가 및 주민참여단 역할	탄소중립 및 기후위기 적응/대응과 전문가 및 주민참여단 역할에 대한 교육 실시
이행점검 회의 개최 - 적응대책의 세부이행과제 검토 - 적응대책의 이행점검 및 우수사례 추천 - 적응대책 이행점검 자체평가	- 지역전문가 평가 + 지역주민 평가 - 평가 안내(목적, 의의 등) - 평가서 전달 및 자체평가 실시

<그림 2.1> 전문가 및 주민참여단 구성/운영 절차 및 내용

- 지역 전문가 및 주민참여단 교육



<그림 2.2> 전문가 및 주민참여단 기후위기 적응 역량강화 교육 사진



<그림 2.3> 전문가 및 주민참여단 기후위기 적응 역량강화 교육 자료



<그림 2.4> 전문가 및 주민참여단 현장실사(탄소중립지원센터, 서포터즈단 실사) 사진



<그림 2.5> 전문가 및 주민참여단 이행점검 평가 사진

## 2) 광역 및 기초지자체 간 협업 및 연계 노력

- 원주시 탄소중립지원센터, 2024년도 온마을 기후위기대응 동행 공동협약
  - 기후위기에 대응하고, ESG협력을 도모하기 위한 25개 도내 기관과 공동협약
  - 공동협약을 통해 참여 기관은 ESG경영을 통해 기후위기 공동대응력 및 도시회복력을 향상하고 지속 가능한 지역사회를 위해 연대하기 위해 ▲탄소중립 캠페인 '감탄워크' 실천 노력 ▲기후위기 돌봄이웃에 대한 통합적 지원체계 구축 ▲지속 가능한 ESG경영 실천 및 기후위기 공동 대응력 향상 등을 위해 협력



<그림 2.6> 온마을 기후위기대응 동행 공동협약 사진

## 3) 지역주민 적응 인식 확산 노력

- 기후위기 적응을 위한 원주시 탄소중립 실천 공모전 및 포럼
  - 제3차 원주시 기후위기 적응대책 및 원주시 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립에 따라 지역사회의 탄소중립 실천 이행 기반을 마련하기 위해 원주시 탄소중립 실천 민·관·산·학 협의체를 구성하고 포럼 개최
  - 더불어 원주시가 기후위기에 효과적으로 대응하고 탄소중립을 실현하기 위해 원주 시민들이 자발적으로 참여할 수 있도록 동기를 부여하고 인식 제고 및 확산을 위한 기후위기 공모전 개최

- 공모전 : 기후위기 및 탄소중립 슬로건/포스터 공모

NO	슬로건	1	2	3	4
1	우리의 숨은 더 밝게, 원주의 온도는 더 낮게				
2	10년 편히 살다, 100년 빠르게 온다.				
3	지구가 쉬어가는 원주, 탄소중립으로 함께				
4	손끝으로 지구를 구하자! 디지털 영수증!				
5	원주는 ECO 스타일, 탄소는 Zero 스타일!				
6	탄소중립 실천이 미래를 그린(Green)다.				
7	지속 가능한 원주, 오늘의 실천이 내일의 기적				
8	우리의 밝은 미래를 위한 탄소중립, 함께 해 나가요				
9	나와 함께 탄소제로! 내일 우리에게 자라날 숲!				
10	탄소중립, 내가 숨을 쉬기 위한 마지막 기회!				
11	우리는 지금 저탄소 시대 지구를 미래 더 행복시대				
12	탄소중립 넷제로(Net Zero) 지구환경 첫째로				
13	우리는 탄소 다이어터 지구는 행복 유지어터				
14	푸른 별을 위한 작은 약속, 탄소중립				
15	나를 위해 지구를 위해 계단 오르기로 전기 아끼기!				
16	탄소 ZERO! 당신이 HERO!				
17	탄소 ZERO! 실천하는 당신이 HERO!				
18	Net-Zero! 당신이 Hero!				
19	Net-Zero! 실천하는 당신이 Hero!				
20	가치있는 환경보호! 같이하는 탄소중립!				
21	장바구니 사용하고 지구에게 탄소중립 포인트 적립				
22	헬씨 원주 씨앗처럼 작은 실천 원주 시민이 주도하는 탄소 절감				
<b>슬로건(출품작)</b>		<b>포스터(출품작)</b>			

<그림 2.7> 기후위기 및 탄소중립 슬로건/포스터 공모작

- 슬로건 : 응모작 60개 / 대상 : 1명, 우수상 : 1명, 장려상 : 4명
- 포스터 : 응모작 82개 / 대상 : 1명, 우수상 : 1명, 장려상 : 4명
- 시상식 및 수상작 전시(장소 : 원주시 기후변화대응교육연구센터)

대상	우수상	장려상	장려상	장려상	장려상

대상	우수상	장려상	장려상	장려상

- 포럼 : 기후위기 및 탄소중립 주제발표 및 주제토론

주제발표1	시민 실천형 탄소중립의 중요성(민)
주제발표2	원주시 탄소중립의 현주소(관)
주제발표3	탄소중립을 위한 ESG 경영 사례(산)
주제발표4	탄소중립 학교로의 전환 : 상지대학교의 탄소중립 사례(학)
주제토론	원주시 기후위기 적응 및 탄소중립을 위한 민·관·산·학 협력의 의미와 과제

○ 기후위기 대응을 위한 ‘탄소중립 녹색성장 실현 업무협약, 상생협력 콘서트’개최



<그림 2.8> 원주시 기후위기 대응 콘서트 포스터


#### 4) 기타

##### ○ 원주시 탄소중립지원센터 운영 및 이행점검 전문기관 지정

- 우리 시는 지역의 탄소중립 이행 및 지역 맞춤형 탄소중립 사업발굴, 탄소중립 관련계획의 수립지원을 위하여 관내 전문기관을 지정하여 탄소중립지원센터를 운영 중에 있음
- 운영기간 : 2023. 7. 1. ~ 2026. 6 .30.(3년 간)



(a) 원주시 탄소중립지원센터 추진전략 및 비전




(b) 원주시 탄소중립지원센터 조직도

<그림 2.9> 원주시 탄소중립지원센터 추진전략 및 조직도





출장복명서				
일정	주요분	원주시청	원산지(일정)	2024. 12. 9
	이주연	김종민	김종민	
참조				
작성일	2024. 12. 2.(월)			
출발목적	2024년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 관련 교육			
출발지	서울특별시 중구 통일로 26 한일빌딩 10층			
출발기간	2024. 12. 2.(월)	부터	2024. 12. 2.(월)	까지
복명자	직위(급)	성명	직위(급)	성명
	행정9급	이주연		
복명내용				
<p>□ 2024년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 관련 교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024. 12. 2.(월) 14:00~16:00</li> <li>- 장소: 서울특별시 중구 통일로 26 한일빌딩 10층</li> <li>- 참석: 행정9급 이주연</li> <li>- 내용: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정, 계획안 주요내용 설명</li> <li>- 대구광역시 우수사례 공유</li> <li>- 이행점검 결과보고서 작성 방법 안내 등</li> </ul> </li> <li>- 촬영 사진</li> </ul>				
				
<p>2024년 기후위기 적응대책 이행점검 이행점검 작성 교육 참석 (원주시 이주연)</p>				

<그림 2.10> 지자체, 탄중센터 기후위기 교육 참석 증빙자료

## 조치 및 관리계획

제 1 절 전년도(2023년) 미흡 및 미추진 과제 조치결과

제 2 절 미흡 및 미추진 과제 당해연도(2024년) 조치계획

## 조치 및 관리계획



## 1. 전년도(2023년) 미흡 및 미추진 과제 조치결과

○ 전년도(2023년) “미흡” 및 “미추진” 보인 이행과제의 조치결과는 다음과 같음

<표 3.1> 전년도 세부사업 조치계획

부문	세부사업명	전년도 조치계획	당해연도 조치결과	당해연도 최종점검
미흡 (3)	【1-1-2】 저소득 주민 최저생활 보장 급여지급	기초수급자 증가에 따른 예산증액 (제3차 적응대책 수립 시, 예산증액)	예산삭감으로 인한 사업종료	사업종료 (미조치)
미추진 (1)	【1-2-나-1】 무더위쉼터 냉방비 지원	사업검토에 따른 일몰 (이행점검 대상 제외)	사업 일몰	사업일몰 (조치완료)
	【2-1-나-3】 과수 생력화 작업기 지원	사업수요조사의 기대효과 미흡으로 차년도 사업 일몰	사업 일몰	사업 일몰 (조치완료)
	【3-1-가-3】 먹는물 공동시설 소규모 개선사업	지방상수도 보급 확대에 따른 지하수 이용가 저조 이에 사업 일몰	사업 일몰	사업 일몰 (조치완료)



## 2. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 당해연도(2024년) 조치계획

- 제3차 원주시 기후위기 적응대책 1차년도(2024년) 이행점검 결과, 미흡 및 미추진을 보인 4개 세부이행과제에 대한 조치계획은 다음과 같음

<표 3.2> 당해연도 자체점검결과 조치계획

구 분	세부과제명	조치사항	차년도 조치계획
미흡 (3)	【I-1-2】 마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	먹는물공동시설 1개소 폐쇄(단수)로 목표조정	목표 변경을 통한 정상 추진
	【1-2-나-1】 비닐하우스 현대화 사업	실예산 조정을 통한 예산 집행을 달성	예산 조정을 통한 정상 추진
	【V-1-3】 시설원에 환경개선 지원	예산 미확보(도비 전액삭감)로 인한 사업 일몰	사업 종료
미추진 (1)	【III-2-2】 급경사지 붕괴위험지역 정비 (신규발굴 사업)	예산 미확보로 인한 사업 추진 종료	사업 삭제

제 4 장

# 차년도 시행계획

제 1 절 변경 주요내용

제 2 절 차년도 변경 과제 목록

제4장

## 적응대책 변경



### 1. 변경 주요내용

- 제3차 원주시 기후위기 적응대책의 물관리 외 총 6개 부문에 대한 1차년도 추진 세부이행과제는 총 32개 과제(미추진 1개)대상 이행점검 실시
- 이행점검 결과 “미추진”을 보인 세부이행과제에 1건은 신규발굴 사업인 급경사지 붕괴위험지역 정비 과제이며 예산 미확보로 인한 사업 종료
- “보통” 이하 등급을 보인 이행과제에 대해서는 소관부서의 협의를 통해 성과목표 조정 및 예산 집행을 조정을 진행하여 사업추진에 대한 성과 목표달성제고 노력
- 적응대책의 거버넌스 강화를 위하여 원주시 탄소중립지원센터를 활성화하고, 그 기능을 강화하여 적응대책 수립단계부터 참여를 통한 지역특성 및 여건에 맞는 사업발굴 시행
- 전문가 및 주민참여단의 지속적 운영으로 적응대책 수립 지원 및 이행점검의 시민참여를 통하여 우수사례 발굴, 세부이행과제의 성과목표 적설성 등 세부사업에 대한효과 분석
- 담당직원의 기후위기 적응대책 직무역량 강화를 위한 교육 프로그램 확대(연 1회 이상 개최)하여 적응대책수립의 참여의식 제고



## 2. 차년도 변경(신규, 삭제, 조정) 과제 목록

○ 제3차 원주시 기후위기 적응대책의 32개 세부이행과제 대한 이행점검 결과, “미흡” 및 “미추진”을 보인 세부이행과제에 대한 차년도 변경내용은 다음과 같음

<표 4.1> 차년도 변경 추진세부사업 목록

총 개수	당해 연도 결과	변경 유형	부문	세부이행과제	과제 유형	주요내용		
						당초계획	변경계획	변경사유
3개	미흡	조정	물관리	【I-1-2】 마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	기존	목표 달성을 저조	목표 조정	목표 조정을 통한 성과 달성
			농축산	【I-2-나-1】 비닐하우스 현대화 사업	기존	예산 집행을 저조	예산 조정	예산 조정을 통한 성과 달성
		삭제	농축산	【V-1-3】 시설원에 환경개선 지원	기존	사업 정상 추진	사업 일몰	예산 미확보 (차년도 예산 삭감)
1개	미추진	삭제	재난/ 재해	【III-2-2】 급경사지 붕괴위험지역 정비 (신규발굴 사업)	신규 발굴	급경사지 붕괴위험지 역 정비 사업 신규기획 및 발굴	예산 미확보로 인한 사업 삭제	예산 미확보

# 부 록

1. 제3차 기후위기적응대책 세부이행과제 목록
2. 부문별 세부이행과제 점검 결과

### ▣ 제3차 원주시 기후위기 적응대책 세부이행과제 목록

적응분야	과제번호	세부과제	사업추진여부	담당부서
물관리	(I-1-1)	지방상수도(급·배수관) 확충사업	추진완료	수도시설과
	(I-1-2)	마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	정상추진	수도시설과
	(I-1-3)	먹는물 공동시설 관리강화	정상추진	환경과
	(I-1-4)	지방상수도 현대화사업	정상추진	수도시설과
산림/생태계	(II-1-1)	산불방지 대책	정상추진	산림과
	(II-1-2)	산림병해충 방제	추진완료	산림과
	(II-1-3)	산림재해방지 사방사업 확충	추진완료	산림과
	(II-1-4)	숲가꾸기 사업	추진완료	산림과
	(II-2-1)	생태계교란생물 퇴치사업	추진완료	환경과
재난/재해	(III-1-1)	방문안전교육	정상추진	안전총괄과
	(III-1-2)	재난대응 안전한국훈련 실시	정상추진	안전총괄과
	(III-1-3)	풍수해보험 가입지원	정상추진	안전총괄과
	(III-1-4)	시민안전보험 가입	미추진	안전총괄과
	(III-2-1)	집중호우로부터 안전한 하천 정비	정상추진	생태하천과
	(III-2-2)	급경사지 붕괴위험지역 정비	미추진	안전총괄과
농축산	(IV-1-1)	기후변화대응 지역 특화작목 육성	추진완료	농업기술과
	(IV-1-2)	비닐하우스 현대화 사업	추진완료	로컬푸드과
	(IV-1-3)	시설원에 환경개선 지원	정상추진	로컬푸드과
	(IV-2-1)	가축질병 예방체계 구축	정상추진	축산과
	(IV-2-2)	농작물 병해충 방제지원	정상추진	농업기술과
건강	(V-1-1)	방문건강 관리사업	미추진	건강증진과
	(V-1-2)	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	정상추진	경로복지과
	(V-1-3)	예방접종사업	정상추진	경로복지과
	(V-1-4)	경로당 운영지원	추진완료	경로복지과
	(V-1-5)	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	추진완료	안전총괄과
	(V-2-1)	감염병 관리사업	정상추진	보건행정과
	(V-2-2)	방역소독사업	정상추진	보건행정과
	(V-2-3)	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	정상추진	위생과
	(V-3-1)	미세먼지 저감사업(자동차 분야)	정상추진	기후대응과
	(V-3-2)	중소기업 대기방지시설 설치지원	정상추진	기후대응과
적응기반	(VI-1-1)	기후변화 대응 교육프로그램 운영	추진완료	에너지과
	(VI-1-2)	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	정상추진	에너지과

1 [물관리 I-1-1]

수도시설과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
물관리	I-1-1	지방상수도(급·배수관) 확충사업	기존	'24 ~ 28	033-737-4254

□ 사업개요

- 폭염, 가뭄 등 현상의 증가로 안정적 수도공급이 중요해짐에 따라 미보급지역 지방상수도 확충을 통해 지역주민 음용수 수질 및 수량 개선

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 9.32km 추진	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 8.08km 추진
2025	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 12km 추진	-
2026	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 12km 추진	-
2027	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 12km 추진	-
2028	▪ 지방상수도 확충사업 대상지 선정 및 12km 추진	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 지방상수도(급·배수관) 확충사업(km))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	9.32	12	12	12	12
	실적		8.08	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	3,200	3,000	3,000	3,000	3,000
	실적		2,163	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			77.1	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 지방상수도(급·배수관) 미보급지역 대상 상수도 확충사업을 통해 가뭄으로부터 안정적인 수도공급
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	지방상수도(급·배수관) 확충사업(km)
	실적 / 계획	8.08 / 9.32
	달성률(%)	86.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	2,163 / 3,200
	집행률(%)	67.6%
최종점검		보통

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당 없음

1 [물관리 I-1-2]

수도시설과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
물관리	I-1-2	마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	기존	'24 ~ 28	033-737-4254

□ 사업개요

- 소규모 마을 등 상수도 미급수지역 대상 수도시설 설치 및 노후시설 교체로 안정적 음용수 공급

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 소규모 수도시설 설치사업 수요조사 및 사업 추진	▪ 수도시설 설치 및 개보수 2.6km 추진
2025	▪ 소규모 수도시설 설치사업 수요조사 및 사업 추진	-
2026	▪ 소규모 수도시설 설치사업 수요조사 및 사업 추진	-
2027	▪ 소규모 수도시설 설치사업 수요조사 및 사업 추진	-
2028	▪ 소규모 수도시설 설치사업 수요조사 및 사업 추진	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 수도시설 설치 및 개보수사업(km))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	1,945	2,000	2,000	2,000	2,000
	실적		907	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	10	10	10	10	10
	실적		2.6	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			36.3	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 수도시설 설치 및 노후시설 교체로 인한 깨끗하고 안정적인 음용수 공급
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	수도시설 설치 및 개보수사업(km)
	실적 / 계획	2.6 / 10
	달성률(%)	26%
예산집행 노력	실적 / 계획	907 / 1,945
	집행률(%)	46.6%
최종점검		미흡

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 목표 조정을 통한 성과 달성
- 성과지표 조정사항
  - 목표 변경(7.7km 예정)

## 1 [물관리 I-1-3]

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
물관리	I-1-3	먹는물 공동시설 관리강화	기존	'24 ~ 28	033-737-3062

## □ 사업개요

- 원주시 먹는물 공동시설 7개 지정 관리

## □ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 안전한 음용수 공급을 위한 먹는물 공동시설 관리강화	▪ 먹는물 공동시설 관리 6개소
2025	▪ 안전한 음용수 공급을 위한 먹는물 공동시설 관리강화	-
2026	▪ 안전한 음용수 공급을 위한 먹는물 공동시설 관리강화	-
2027	▪ 안전한 음용수 공급을 위한 먹는물 공동시설 관리강화	-
2028	▪ 안전한 음용수 공급을 위한 먹는물 공동시설 관리강화	-

## □ 성과목표 및 이력관리(백만원, 먹는물 공동시설 관리(개소))

구분	목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
		9	10	10	10	10
예산	계획	당해년도	8.2	-	-	-
	실적	7	7	7	7	7
성과	계획	당해년도	6	-	-	-
	실적	6	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			88.4	-	-	-

## □ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)

- 폭우, 가뭄, 강수량 변화 등 기후변화로부터 안전한 음용수 안정적 공급

- (점검결과)

구분	세부내용	
	지표명(단위)	먹는물 공동시설 관리(개소)
목표달성 노력	실적 / 계획	6 / 7
	달성률(%)	85.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	8.2 / 9
	집행률(%)	91.1%
최종점검		우수

- 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

- 성과지표 조정사항

- 먹는물공동시설 1개소 폐쇄(단수)로 목표 조정

1 [물관리 I-1-4]

수도시설과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
물관리	I-1-4	지방상수도 현대화 사업	기존	'19 ~ 24	033-737-3784

□ 사업개요

- 노후 지방 상수도 정비공사 진행

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2020	▪ 기본 및 실시설계용역 추진	▪ 사업대상지 목표 유수율 55%
2021	▪ 사업대상지 선정 및 블록시스템 공사(우선분) 추진	▪ 사업대상지 목표 유수율 60%
2022	▪ 블록시스템 공사 및 노후수도관 관망정비공사 추진	▪ 사업대상지 목표 유수율 70%
2023	▪ 블록시스템 공사 및 노후수도관 관망정비공사 추진	▪ 사업대상지 목표 유수율 80%
2024	▪ 노후수도관 관망정비공사 추진 및 사업대상지 성과판정(목표유수율 85%)	▪ 사업대상지 목표 유수율 85%

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업대상지 목표 유수율(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	1,059	-	-	-	-
	실적		1,059	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	85.0	-	-	-	-
	실적		89.5	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 노후된 지방상수도 현대화사업을 통해 안정적 물공급 기반구축 및 가뭄대응력 제고
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업대상지 목표 유수율(%)
	실적 / 계획	89.5 / 85
	달성률(%)	102.9%
예산집행 노력	실적 / 계획	1059 / 1,059
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

② [산림/생태계 II-1-1]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
산림/생태계	II-1-1	산불방지 대책	기존	'24 ~ 28	033-737-3142

□ 사업개요

- 「산불 없는 원주시」를 목표로 산불방지 총력 대응

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍면동 산불 상황실 설치, 산불 전문예방 진화대원 55명 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업대상지 목표 유수율 55%</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍면동 산불 상황실 설치, 산불 전문예방 진화대원 55명 등</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍면동 산불 상황실 설치, 산불 전문예방 진화대원 55명 등</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍면동 산불 상황실 설치, 산불 전문예방 진화대원 55명 등</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 읍면동 산불 상황실 설치, 산불 전문예방 진화대원 55명 등</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 대형산불 제로화 달성(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	3,343	3,527	3,527	3,527	3,527
	실적		3,235	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	100	100	100	100	100
	실적		100	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			98.4	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 기후변화로 인해 건조한 날씨와 따뜻한 기온으로 산불 발생 방지
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	대형산불 제로화 달성(%)
	실적 / 계획	100 / 100
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	3,235 / 3,343
	집행률(%)	96.8%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산변경

② [산림/생태계 II-1-2]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
산림/생태계	II-1-2	산림병해충 방제	기존	'24 ~ 28	033-737-3143

□ 사업개요

- 지역의 특성을 고려한 신속하고 체계적인 방제체계를 구축하여 산림생태계 보전

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 산림병해충 방제 실적	▪ 산림병해충 방제면적 200ha
2025	▪ 산림병해충 방제 실적	-
2026	▪ 산림병해충 방제 실적	-
2027	▪ 산림병해충 방제 실적	-
2028	▪ 산림병해충 방제 실적	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 방제면적(ha))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	617	550	550	550	550
	실적		587	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	200	200	200	200	200
	실적		200	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			97.6	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 소나무 재선충병의 예찰 및 방재로 피해확산 저지로 소나무림 보호
  - 돌발해충 등에 대한 적기방재로 건강한 산림생태계 유지
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	방제면적(ha)
	실적 / 계획	100 / 100
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	587 / 617
	집행률(%)	95.1%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산변경

## ② [산림/생태계 II-1-3]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
산림/ 생태계	II-1-3	산림재해방지 사방사업 확충	기존	'24 ~ 28	033-737-3163

## □ 사업개요

- 자연재해의 대형화·빈발화 추세에 따라 보전사업 중요성 증가로 인한 산림재해 최소화

## □ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 산림재해방지 사방사업 실적	▪ 사방댐 4개 신설
2025	▪ 산림재해방지 사방사업 실적	-
2026	▪ 산림재해방지 사방사업 실적	-
2027	▪ 산림재해방지 사방사업 실적	-
2028	▪ 산림재해방지 사방사업 실적	-

## □ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사방댐 신설(개))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	1,000	1,028	1,028	1,028	1,028
	실적		1000	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	4	4	4	4	4
	실적		4	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

## □ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 산림의 황폐화를 방지하며, 산사태 등으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하여 공공이익의 증진
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사방댐 신설(개)
	실적 / 계획	4 / 4
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,000 / 1,000
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산변경

2 [산림/생태계 II-1-4]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
산림/생태계	II-1-4	숲가꾸기 사업	기존	'24 ~ 28	033-737-3162

□ 사업개요

- 숲가꾸기를 통해 산림밀도를 조절하여 우량 대경재 자원으로서 가치 증진

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 큰나무가꾸기 52ha, 어린나무 가꾸기 71ha, 조림지 가꾸기 700ha 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 숲가꾸기 940 ha</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 큰나무가꾸기 50ha, 어린나무 가꾸기 70ha, 조림지 가꾸기 700ha 등</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 큰나무가꾸기 50ha, 어린나무 가꾸기 70ha, 조림지 가꾸기 700ha 등</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 큰나무가꾸기 50ha, 어린나무 가꾸기 70ha, 조림지 가꾸기 700ha 등</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 큰나무가꾸기 50ha, 어린나무 가꾸기 70ha, 조림지 가꾸기 700ha 등</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 숲가꾸기 사업(ha))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	2,622	2,723	2,723	2,723	2,723
	실적		2,621	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	940	940	940	940	940
	실적		940	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 숲가꾸기를 통한 산림생산량의 증가로 이산화탄소 흡수량 증가
  - 산림생물다양성 증진 뿐만 아니라 수원함양 및 산사태 예방효과

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	숲가꾸기 사업(ha)
	실적 / 계획	940 / 940
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	2,621 / 2,622
	집행률(%)	99.96%
최종점검		매우우수

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 예산변경

2 [산림/생태계 II-2-1]

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
산림/생태계	II-2-1	생태계교란생물 퇴치사업	기준	'24 ~ 28	033-737-3055

□ 사업개요

- 생태계교란 외래식물의 지속적 확산으로 고유종 서식지가 침해되고 생물다양성이 저해되는 상황으로 건강한 생태계 유지를 위한 사업 추진

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거사업 150,000㎡ 면적 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거율 20%</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거사업 200,000㎡ 면적 추진</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거사업 250,000㎡ 면적 추진</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거사업 300,000㎡ 면적 추진</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>생태계교란생물 제거사업 350,000㎡ 면적 추진</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 생태계교란생물 제거율(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	60	60	60	60	60
	실적		150	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	20	25	30	35	40
	실적		20	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			175	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 생태계교란생물 제거사업을 통해 토착생물 보호 및 건강한 생태계 균형 유지
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	숲가꾸기 사업(ha)
	실적 / 계획	20 / 20
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	150 / 60
	집행률(%)	250%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산변경

3 [재난/재해 III-1-1]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/재해	III-1-1	방문안전교육	기존	'24 ~ 28	033-737-3664

□ 사업개요

- 65세 이상 고령인구, 장애인 등 기후위기 취약계층이 증가함에 따라 안전교육 실시를 통해 안전의식 증진 및 관내 안전사고 감소 도모

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램 개발, 교육 대상자 확대 등 방문안전교육 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>방문안전교육 37,084명</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램 개발, 교육 대상자 확대 등 방문안전교육 활성화</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램 개발, 교육 대상자 확대 등 방문안전교육 활성화</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램 개발, 교육 대상자 확대 등 방문안전교육 활성화</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램 개발, 교육 대상자 확대 등 방문안전교육 활성화</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 교육인원(명))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	43	43	43	43	43
	실적		43	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	37,100	37,200	37,300	37,400	37,500
	실적		37,084	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 취약계층 대상 안전교육 진행으로 기후위기로 인한 생활 속 피해 대응력 제고 및 시민 교육 만족도 향상
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	교육인원(명)
	실적 / 계획	37,084 / 37,100
	달성률(%)	99.96%
예산집행 노력	실적 / 계획	43 / 43
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

3 [재난/재해 III-1-2]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/재해	III-1-2	재난대응 안전한국훈련 실시	기존	'24 ~ 28	033-737-3682

□ 사업개요

- 안전한국훈련은 국가의 재난대응 역량을 제고하기 위해 매년 실시하는 재난대응 종합 훈련이며 이를 통해 기후위기에 따른 각종 재해 대응능력 제고

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 안전점검 1회 실시	안전한국훈련 행안부 평가 달성율 100%
2025	토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 안전점검 1회 실시	-
2026	토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 안전점검 1회 실시	-
2027	토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 안전점검 1회 실시	-
2028	토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 안전점검 1회 실시	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 안전한국훈련 행안부 평가 목표등급 달성율(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	30	30	30	30	30
	실적		32	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	100	100	100	100	100
	실적		100	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 풍수해, 지진, 화재 등 자연 및 사회재난에 대비한 훈련 및 원주시 및 유관기관·단체간 재난현장 협업 기능 숙달
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	안전한국훈련 행안부 평가 목표등급 달성율(%)
	실적 / 계획	100 / 100
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	32 / 30
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 변경

3 [재난/재해 III-1-3]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/재해	III-1-3	풍수해보험 가입지원	기존	'24 ~ 28	033-737-3263

□ 사업개요

- 풍수해보험은 태풍, 홍수, 대설, 지진 등 풍수해에 시민 스스로 대처할 수 있도록 하는 선진국형 재난관리제도

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 풍수해보험사업 보험료 지원 및 홍보 강화	▪ 풍수해보험 가입 1,100건
2025	▪ 풍수해보험사업 보험료 지원 및 홍보 강화	-
2026	▪ 풍수해보험사업 보험료 지원 및 홍보 강화	-
2027	▪ 풍수해보험사업 보험료 지원 및 홍보 강화	-
2028	▪ 풍수해보험사업 보험료 지원 및 홍보 강화	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 풍수해보험 가입 실적(건))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	74	66	66	66	66
	실적		46	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600
	실적		1,100	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			76.9	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 풍수해 피해에 대한 보험료 지급으로 예기치 못한 시민 재산 및 건강피해를 신속하고 공정하게 보상
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	풍수해보험 가입 실적(건)
	실적 / 계획	1,100 / 1,200
	달성률(%)	91.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	46 / 74
	집행률(%)	62.2%
최종점검		보통

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

3 [재난/재해 III-1-4]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/재해	III-1-4	시민안전보험 가입	신규	'24 ~ 28	033-737-3663

□ 사업개요

- 시민안전보험 가입을 통해 기후재해로 인한 시민 재산, 건강피해 최소화

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 원주시민 전체 시민안전보험 자동가입 추진	▪ 원주시민 시민안전보험 가입 100%
2025	▪ 원주시민 전체 시민안전보험 자동가입 추진	-
2026	▪ 원주시민 전체 시민안전보험 자동가입 추진	-
2027	▪ 원주시민 전체 시민안전보험 자동가입 추진	-
2028	▪ 원주시민 전체 시민안전보험 자동가입 추진	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 원주시민 전체 가입 달성율(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	138	140	140	140	140
	실적		138	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	100	100	100	100	100
	실적		100	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 온열질환, 산사태 등 기후현상으로 인해 발생할 수 있는 물적, 인적 피해를 최소화하고 신속하게 재기할 수 있도록 보험 자동가입 추진
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	원주시민 전체 가입 달성율(%)
	실적 / 계획	138 / 138
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	100 / 100
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 변경

3 [재난/재해 III-2-1]

생태하천과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/재해	III-2-1	집중호우로부터 안전한 하천 정비	신규	'24 ~ 28	033-737-3242

□ 사업개요

- 기후변화로 인해 장마철 집중호우의 강도가 증가하고 빈도가 늘어남에 따라 하천 인근 지역의 피해가 우려되므로 재해예방 정비사업 추진

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방하천 및 소하천 대상 재해예방 정비 사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정비사업 예산 집행율 57.3%</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방하천 및 소하천 대상 재해예방 정비 사업 추진</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방하천 및 소하천 대상 재해예방 정비 사업 추진</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방하천 및 소하천 대상 재해예방 정비 사업 추진</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방하천 및 소하천 대상 재해예방 정비 사업 추진</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 예산 집행률(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	8,513	6,000	6,000	6,000	6,000
	실적		4,882	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	50	50	50	50	50
	실적		57.3	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			78.7	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 댐, 지방하천, 소하천 대상 정비사업을 통해 집중호우 시 침수피해로 인한 재해 사전 예방
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	예산 집행률(%)
	실적 / 계획	57.3 / 50
	달성률(%)	114.6%
예산집행 노력	실적 / 계획	100 / 100
	집행률(%)	57.3%
최종점검		보통

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 변경

## ③ [재난/재해 III-1-5]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
재난/ 재해	III-1-5	급경사지 붕괴위험지역 정비	신규발굴	'24 ~ 28	-

미 추 진

4 [농축산 IV-1-1]

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
농축산	IV-1-1	기후변화대응 지역 특화작목 육성	기존보완	'24 ~ 28	033-737-4185

□ 사업개요

- 기후변화로 인한 식량 자주권 확보 및 안정적인 생산기반 구축

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 다래 재배면적 4ha 확대	▪ 특화작목 재배면적 30ha
2025	▪ 다래 재배면적 5ha 확대	-
2026	▪ 다래 재배면적 5ha 확대	-
2027	▪ 다래 재배면적 5ha 확대	-
2028	▪ 다래 재배면적 3ha 확대	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 특화작목 재배면적(ha))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	1,040	1,170	1,350	1,550	1,750
	실적		1,040	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	30	35	40	45	48
	실적		30	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 지역 특화 작목 연구를 통해 농업여건변화에 대응하는 신기술 보급 및 농가소득 증대
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	특화작목 재배면적(ha)
	실적 / 계획	30 / 30
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,040 / 1,040
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

4 [농축산 IV-1-2]

료결푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
농축산	IV-1-2	비닐하우스 현대화 사업	기존	'24 ~ 28	033-737-4412

□ 사업개요

- 시설하우스의 환경개선을 통해 고품질 농·특산물 생산기반 조성

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 비닐하우스 현대화 사업실적	▪ 비닐하우스 설치 지원 21동
2025	▪ 비닐하우스 현대화 사업실적	-
2026	▪ 비닐하우스 현대화 사업실적	-
2027	▪ 비닐하우스 현대화 사업실적	-
2028	▪ 비닐하우스 현대화 사업실적	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 비닐하우스 설치 지원(동))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	384	384	384	384	384
	실적		79	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	24	24	24	24	24
	실적		21	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			54	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 지역 특화 작목 연구를 통해 농업여건변화에 대응하는 신기술 보급 및 농가소득 증대
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	비닐하우스 설치 지원(동)
	실적 / 계획	21 / 24
	달성률(%)	87.5%
예산집행 노력	실적 / 계획	79 / 384
	집행률(%)	20.6%
최종점검		미흡

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 실예산 조정을 통한 예산 집행을 달성
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

4 [농축산 IV-1-3]

료결푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
농축산	IV-1-3	시설원에 환경개선 지원	기존	'24 ~ 28	033-737-4412

□ 사업개요

- 소규모 농가의 생산 기반시설 구축 및 낡은 시설 개보수 등으로 시설원에 농가의 고품질 생산기반 구축

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 시설원에 환경개선 지원 실적	▪ 예산 집행률 18.6%
2025	▪ 시설원에 환경개선 지원 실적	-
2026	▪ 시설원에 환경개선 지원 실적	-
2027	▪ 시설원에 환경개선 지원 실적	-
2028	▪ 시설원에 환경개선 지원 실적	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 예산집행률(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	70	70	70	70	70
	실적		13	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	100	100	100	100	100
	실적		18.6	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			18.6	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 효율적인 장비 및 재배기술 적용으로 시설원에 재배농가의 냉·난방비 감소를 통해 생산성 향상 및 경영비 절감
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	예산집행률(%)
	실적 / 계획	18.6 / 100
	달성률(%)	18.6%
예산집행 노력	실적 / 계획	13 / 70
	집행률(%)	18.6%
최종점검		미흡

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 예산 미확보(도비 전액삭감)로 인한 사업 일몰
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

4 [농축산 IV-2-1]

축산과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
농축산	IV-2-1	가축질병 예방체계 구축	기존	'24 ~ 28	033-737-4407

□ 사업개요

- 폭염, 폭우 등 자연재난으로 인한 예기치 못한 가축질병 발생과 확산이 우려되므로 예방체계를 구축하여 안정적인 가축사육환경을 조성

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 거점 세척·소독시설 3개소 및 공동방재단 3개 반 운영	▪ 세척·소독시설 및 공동방재단 운영 6개
2025	▪ 거점 세척·소독시설 3개소 및 공동방재단 3개 반 운영	-
2026	▪ 거점 세척·소독시설 3개소 및 공동방재단 3개 반 운영	-
2027	▪ 거점 세척·소독시설 3개소 및 공동방재단 3개 반 운영	-
2028	▪ 거점 세척·소독시설 3개소 및 공동방재단 3개 반 운영	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 세척·소독시설 및 공동방재단 운영(개))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	1,207	3,183	3,183	3,183	3,183
	실적		1,082	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	6	6	6	6	6
	실적		6	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			94.8	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 가축 질병 예방을 통해 구제역, 고병원성 AI와 같은 재난형 가축전염병 유입을 사전에 차단하고 관내 축산업 보호

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	세척·소독시설 및 공동방재단 운영(개)
	실적 / 계획	6 / 6
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1082 / 1207
	집행률(%)	89.6%
최종점검		매우우수

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 예산 변경

4 [농축산 IV-2-2]

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
농축산	IV-2-2	농작물 병해충 방제지원	신규	'24 ~ 28	033-737-4171

□ 사업개요

- 국지성 호우와 폭염이 반복되면서 고온다습한 기상환경과 일조시간 부족 등으로 농작물 병해충 확산 대응

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 농작물 병해충 방제지원	▪ 농작물 병해충 방제지원 면적 4,171.8ha
2025	▪ 농작물 병해충 방제지원	-
2026	▪ 농작물 병해충 방제지원	-
2027	▪ 농작물 병해충 방제지원	-
2028	▪ 농작물 병해충 방제지원	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 농작물 병해충 방제지원 면적(ha))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	816.1	816.1	816.1	816.1	816.1
	실적		747.2	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	4,400	4,500	4,500	4,500	4,500
	실적		4,171.8	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			93.4	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 기후변화로 인한 돌발해충 발생 증가에 대응하여 적기 및 동시방제로 해충 확산을 억제하고 노동력 절감과 농가피해 최소화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	농작물 병해충 방제지원 면적(ha)
	실적 / 계획	4,171.8 / 4,400
	달성률(%)	94.8%
예산집행 노력	실적 / 계획	747.2 / 816.1
	집행률(%)	91.6%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

5 [건강 V-1-1]

건강증진과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-1-1	방문건강 관리사업	기존	'24 ~ 28	033-737-4052

□ 사업개요

- 건강취약계층에 대해 방문건강관리 서비스로 시민의 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고에 기여

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 방문건강 등록관리, 경로당 집단교육 및 홍보, 건강 소모임 및 건강 프로그램 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>방문등록관리자수 4,707명</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 방문건강 등록관리, 경로당 집단교육 및 홍보, 건강 소모임 및 건강 프로그램 운영</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 방문건강 등록관리, 경로당 집단교육 및 홍보, 건강 소모임 및 건강 프로그램 운영</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 방문건강 등록관리, 경로당 집단교육 및 홍보, 건강 소모임 및 건강 프로그램 운영</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 방문건강 등록관리, 경로당 집단교육 및 홍보, 건강 소모임 및 건강 프로그램 운영</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 방문등록관리자수(명))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	672	672	672	672	672
	실적		650	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
	실적		4,707	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			91.2	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 생활밀착형 서비스 제공을 통해 건강취약계층(기초생활수급자, 차상위계층 독거노인, 장애인 등)의 건강관리 능력 향상을 도모하여 건강수명을 연장하고 삶의 질 향상

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	방문등록관리자수(명)
	실적 / 계획	4707 / 5,500
	달성률(%)	85.6%
예산집행 노력	실적 / 계획	650 / 672
	집행률(%)	96.7%
최종점검		매우우수

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 해당사항 없음

5 [건강 V-1-2]

경로복지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-1-2	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	기존보완	'24 ~ 28	033-737-2686

□ 사업개요

- 안전의 사각지대에 있는 독거노인과 장애인이 응급상황을 인지하고 119 신고 등 응급상황에 대처할 수 있도록 안전대책 마련

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	독거노인 3,846세대, 중증장애인 170세대 장 비설치 및 유지	응급안전안심서비스 4,000세대
2025	독거노인 3,846세대, 중증장애인 170세대 장 비설치 및 유지	-
2026	독거노인 3,846세대, 중증장애인 170세대 장 비설치 및 유지	-
2027	독거노인 3,846세대, 중증장애인 170세대 장 비설치 및 유지	-
2028	독거노인 3,846세대, 중증장애인 170세대 장 비설치 및 유지	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 응급안전안심서비스(세대))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	711	657	657	657	657
	실적		711	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	4,011	4,016	4,016	4,016	4,016
	실적		4,000	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			99.9	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 독거노인과 중증장애인 위급상황을 인지하고 119 신고 등 응급상황에 대처할 수 있게 함으로써 생활 안정 및 복지증진에 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	응급안전안심서비스(세대)
	실적 / 계획	4,000 / 4,011
	달성률(%)	99.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	711 / 711
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 목표 및 예산 변경

5 [건강 V-1-3]

경로복지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-1-3	예방접종사업	기존보완	'24 ~ 28	033-737-2587

□ 사업개요

- 국가예방접종 실시를 통해 접종비용 부담 경감 및 대상감염병 유행방지

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가필수 예방접종사업 인프라 강화 및 위탁의료기관 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>영유아 예방접종 91,264건</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가필수 예방접종사업 인프라 강화 및 위탁의료기관 확대</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가필수 예방접종사업 인프라 강화 및 위탁의료기관 확대</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가필수 예방접종사업 인프라 강화 및 위탁의료기관 확대</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가필수 예방접종사업 인프라 강화 및 위탁의료기관 확대</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 영유아 예방접종(건))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385
	실적		5385	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500
	실적		91,264	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 예방접종 인프라 확대 및 홍보 강화로 감염병 퇴치 기반 강화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	영유아 예방접종(건)
	실적 / 계획	91,264 / 86,500
	달성률(%)	105.5%
예산집행 노력	실적 / 계획	5385 / 5385
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

5 [건강 V-1-4]

경로복지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-1-4	경로당 운영지원	신규	'24 ~ 28	033-737-2587

□ 사업개요

- 경로당 이용 어르신들의 온열병, 호흡기 질환 예방을 위한 경로당에 지속적인 운영 및 코로나19 이후 2022년 운영 재개로 지원 확대

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 냉난방기 지원 20개, 공기청정기 노후 교체 5개 / 신설경로당 지원	▪ 경로당 운영지원 25개
2025	▪ 냉난방기 지원 20개, 공기청정기 노후 교체 5개 / 신설경로당 지원	-
2026	▪ 냉난방기 지원 25개, 공기청정기 노후 교체 6개 / 신설경로당 지원	-
2027	▪ 냉난방기 지원 25개, 공기청정기 노후 교체 6개 / 신설경로당 지원	-
2028	▪ 냉난방기 지원 25개, 공기청정기 노후 교체 7개 / 신설경로당 지원	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 냉·난방기 및 공기청정기 지원(개))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	189	189	197	197	206
	실적		189	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	25	25	31	31	32
	실적		25	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 경로당 실내 공기질 개선, 폭염대응 및 온열병 예방
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	냉·난방기 및 공기청정기 지원(개)
	실적 / 계획	25 / 25
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	189 / 189
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

5 [건강 V-1-5]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-1-5	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	기존	'24 ~ 28	033-737-3263

□ 사업개요

- 폭염, 한파 등 이상기온 현상이 점차 심화됨에 따라 시민이 이에 신속하게 대처할 수 있도록 상황 전파 및 사전교육 등 추진

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMS, 음성통보, 문자전광판 등 폭염 및 한파 특보, 국민행동요령 등 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>폭염·한파 관련 홍보, 보도 10건</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMS, 음성통보, 문자전광판 등 폭염 및 한파 특보, 국민행동요령 등 안내</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMS, 음성통보, 문자전광판 등 폭염 및 한파 특보, 국민행동요령 등 안내</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMS, 음성통보, 문자전광판 등 폭염 및 한파 특보, 국민행동요령 등 안내</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMS, 음성통보, 문자전광판 등 폭염 및 한파 특보, 국민행동요령 등 안내</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 폭염·한파 관련 홍보, 보도(건))

구분	목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
		비예산	비예산	비예산	비예산	비예산
예산	계획					
	실적	189	-	-	-	-
성과	계획	5	6	7	8	9
	실적	10	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)		100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 폭염, 한파 등 이상기온현상 발생 시 통신망을 이용한 신속한 상황전파 및 홍보물을 통한 사전교육으로 시민 건강피해 사전 예방
- (점검결과)

구분	세부내용	
	지표명(단위)	폭염·한파 관련 홍보, 보도(건)
목표달성 노력	실적 / 계획	10 / 5
	달성률(%)	200%
	예산집행 노력	비예산
예산집행 노력	실적 / 계획	비예산
	집행률(%)	-
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

[건강 V-2-1]

보건행정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-2-1	감염병 관리사업	기존	'24 ~ 28	033-737-4091

□ 사업개요

- 특정 감염병 발생 또는 유행시 역학조사를 실시하여 원인규명, 확산방지

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시활동 실시(의료기관 감염병신고 접수 및 질병정보모니터요원 운영)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>추적조사 완료율 100%</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시활동 실시(의료기관 감염병신고 접수 및 질병정보모니터요원 운영)</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시활동 실시(의료기관 감염병신고 접수 및 질병정보모니터요원 운영)</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시활동 실시(의료기관 감염병신고 접수 및 질병정보모니터요원 운영)</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시활동 실시(의료기관 감염병신고 접수 및 질병정보모니터요원 운영)</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 추적조사 완료율(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	2	5	5	5	5
	실적		2	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	100	100	100	100	100
	실적		100	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 유행 발생의 예측 및 조기발견과 신속한 대처를 통한 지역주민 건강 증진
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	추적조사 완료율(%)
	실적 / 계획	100/ 100
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	2 / 2
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 해당사항 없음

5 [건강 V-2-2]

보건행정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-2-2	방역소독사업	기존	'24 ~ 28	033-737-2058

□ 사업개요

- 감염병 매개체인 쥐, 위생해충(모기, 파리, 바퀴벌레) 구제

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 방역소독 사업 실적	▪ 방역소독 사업 실적 2219(회+개소)
2025	▪ 방역소독 사업 실적	-
2026	▪ 방역소독 사업 실적	-
2027	▪ 방역소독 사업 실적	-
2028	▪ 방역소독 사업 실적	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 방역소독실시(회), 해충유인 살충기 설치(개소), 자동분사기 운영 및 설치(개소))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	566	584	585	586	587
	실적		496	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	2,237	2,239	2,241	2,243	2,245
	실적		2,219	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			93.4	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 전염병발생원 제거로 주민들의 삶의 질 향상, 청결한 주거환경 및 생활환경 조성
  - 방역소독 실시로 전염병 발생을 사전 차단하여 시민 보건 향상

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	추적조사 완료율(%)
	실적 / 계획	2219 / 2237
	달성률(%)	99.2%
예산집행 노력	실적 / 계획	496 / 566
	집행률(%)	84.9%
최종점검		매우우수

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 예산 변경

5 [건강 V-2-3]

위생과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-2-3	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	기존	'24 ~ 28	033-737-4049

□ 사업개요

- 폭염일수 증가, 강수빈도 및 강도 변화 등 요인으로 인해 수인성 감염병, 매개체 감염병 등 발생 위험이 높아지고 있어 이에 대한 지속 감시

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 지도 점검 15회 실시</li> <li>집단급식시설 지도 점검 연 2회 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 점검 및 예방관리 15건</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 지도 점검 15회 실시</li> <li>집단급식시설 지도 점검 연 2회 실시</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 지도 점검 15회 실시</li> <li>집단급식시설 지도 점검 연 2회 실시</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 지도 점검 15회 실시</li> <li>집단급식시설 지도 점검 연 2회 실시</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품접객업소 지도 점검 15회 실시</li> <li>집단급식시설 지도 점검 연 2회 실시</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 식품접객업소 기획점검 건수 및 예방관리(건))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	9	5	5	5	5
	실적		19	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	15	100	100	100	100
	실적		15	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 식품접객업소 및 식중독 발생 우려 집단급식시설 정기적 지도 점검으로 식중독 발생 사전 예방 및 위생수준 향상
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	식품접객업소 기획점검 건수 및 예방관리(건)
	실적 / 계획	15 / 15
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	19 / 9
	집행률(%)	211%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 및 목표 변경

5 [건강 V-3-1]

기후대응과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-3-1	미세먼지 저감사업 (자동차 분야)	기존	'24 ~ 28	033-737-3047

□ 사업개요

- 대기오염물질 배출이 많은 차량을 집중 지원하여 깨끗한 대기질 보전

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>배출가스 5등급 차량 운행제한, 친환경차(전기차, 수소차) 보급 대수, 노후경유차 조기폐차 지원 등 자동차 분야 미세먼지 저감사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행율 85%</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>배출가스 5등급 차량 운행제한, 친환경차(전기차, 수소차) 보급 대수, 노후경유차 조기폐차 지원 등 자동차 분야 미세먼지 저감사업 추진</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>배출가스 5등급 차량 운행제한, 친환경차(전기차, 수소차) 보급 대수, 노후경유차 조기폐차 지원 등 자동차 분야 미세먼지 저감사업 추진</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>배출가스 5등급 차량 운행제한, 친환경차(전기차, 수소차) 보급 대수, 노후경유차 조기폐차 지원 등 자동차 분야 미세먼지 저감사업 추진</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>배출가스 5등급 차량 운행제한, 친환경차(전기차, 수소차) 보급 대수, 노후경유차 조기폐차 지원 등 자동차 분야 미세먼지 저감사업 추진</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 예산집행률(%))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	24,700	28,083	28,083	28,083	28,083
	실적		20,972	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	63	90	90	90	90
	실적		85	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			92.5	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 미세먼지와 온실가스 감축을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	예산집행률(%)
	실적 / 계획	85 / 63
	달성률(%)	135%
예산집행 노력	실적 / 계획	20,972 / 24,700
	집행률(%)	85%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 및 목표 변경

5 [건강 V-3-2]

기후대응과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
건강	V-3-2	중소기업 대기방지시설 설치지원	신규	'24 ~ 28	033-737-3043

□ 사업개요

- 이상기온현상 등 기후변화로 인해 대기오염물질의 반응성 증가가 우려되어 시민건강 피해를 예방하기 위한 대기오염물질 저감 대책 마련

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	▪ 사물인터넷 측정기기 60개소 지원	▪ 중소기업 설치지원 25개소
2025	▪ 사물인터넷 측정기기 60개소 지원	-
2026	▪ 노후 대기방지시설 교체 설치 5개소, 사물인터넷 측정기기 20개소 지원	-
2027	▪ 노후 대기방지시설 교체 설치 5개소, 사물인터넷 측정기기 20개소 지원	-
2028	▪ 노후 대기방지시설 교체 설치 5개소, 사물인터넷 측정기기 20개소 지원	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 중소기업 대기방지시설, IOT 측정기기 설치지원(개소))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	567	630	630	630	630
	실적		364	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	25	60	25	25	25
	실적		25	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과,%)			82.1	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 중소기업 대상 대기방지시설 설치지원으로 대기오염물질에 의한 시민 건강피해 감소
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	중소기업 대기방지시설, IOT 측정기기 설치지원(개소)
	실적 / 계획	25 / 25
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	364 / 567
	집행률(%)	64.2%
최종점검		우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 및 목표 변경

6 [적응기반 VI-1-1]

에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
적응기반	VI-1-1	기후변화 대응 교육프로그램 운영	기존	'24 ~ 28	033-737-3196

□ 사업개요

- 기후변화 적응에 능동적으로 대처하기 위해 환경에 대한 시민의식 제고

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육프로그램 운영</li> <li>- 교육프로그램 운영 10회, 교육인원 500명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육 500명</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육프로그램 운영</li> <li>- 교육프로그램 운영 10회, 교육인원 500명</li> </ul>	-
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육프로그램 운영</li> <li>- 교육프로그램 운영 10회, 교육인원 500명</li> </ul>	-
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육프로그램 운영</li> <li>- 교육프로그램 운영 10회, 교육인원 500명</li> </ul>	-
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>기후변화 대응 교육프로그램 운영</li> <li>- 교육프로그램 운영 10회, 교육인원 500명</li> </ul>	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 교육인원(명))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	32	35	35	35	35
	실적		32	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	500	500	500	500	500
	실적		500	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 기후변화문제에 대한 공감대 형성 및 기후변화대응에 관한 구체적인 실천 역량강화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	교육인원(명)
	실적 / 계획	500 / 500
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	32 / 32
	집행률(%)	100%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 예산 변경

⑥ [적응기반 VI-1-2]

에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	연락처
적응기반	VI-1-2	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	신규발굴	'24 ~ 28	033-737-3196

□ 사업개요

- 기후변화 적응에 능동적으로 대처하기 위해 환경에 대한 청년의식 제고 홍보 및 역량강화

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2024	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	캠페인 및 교육 활동 11회
2025	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	-
2026	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	-
2027	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	-
2028	원주시 탄소중립 서포터즈단 운영	-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 캠페인 및 교육 활동(회))

구분		목표수준	2024	2025	2026	2027	2028
예산	계획	당해년도	비예산	20	20	20	20
	실적		17.9	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	9	9	9	9	9
	실적		11	-	-	-	-
목표 달성도(예산+성과, %)			100	-	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
  - 기후위기 대응 및 적응 관련 캠페인 및 초·중·고등생 교육을 통한 지역 역량강화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	캠페인 및 교육 활동(회)
	실적 / 계획	17.9 / 0
	달성률(%)	-
예산집행 노력	실적 / 계획	11 / 9
	집행률(%)	122.2%
최종점검		매우우수

- 미흡 및 개선·보완사항
  - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
  - 기후위기 적응대책 시민 제안 공모전 개최 대체 신규발굴 사업
  - 예산 및 목표 수립

제3차 원주시 기후위기 적응대책(2024~2028)  
이행점검보고서(1차, 2024년도)

- \* 인 쇄 \_ 2025년 00월
- \* 발 행 \_ 2025년 00월
- \* 발 행 인 \_ 원주시장
- \* 발 행 처 \_ 원주시
- \* 이행점검기관 \_ 원주시 탄소중립지원센터
- \* 주 소 \_ 26384 강원도 원주시 시청로 1
- \* 홈페이지 \_ [www.wonju.go.kr](http://www.wonju.go.kr)