

3-44-4			원주시 관내 공영주차장 설치								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서	교통행정과 주차관리팀			담당자:김진태(☎3547) 김일구(☎3559) 안형진(☎3544)		협조부서 (협조기관)		공원녹지과(☎3621)			
	팀장:정진복(☎3541)							재정	제도	권한	
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ **최종목표**

- 관내 공영주차장 설치 연 5개소 이상

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022. 7. ~ 계속 * 주차수급율을 감안해 연차별 추진 대상지 선정
- 사업내용: 연 10개소 이상(쌘지 포함, 노상 제외)
 - * (노상) 공약3-44-3, 노상주차장 추가 설치 참조
 - ** 쌘지주차장 조성 지원: 유희·공한지 등 / 매년 신청 접수 및 자체 발굴 등 대상지 선정
 - ↳ 현재 15개소 운영(349면) / 사유지 무상임대차계약 시 재산세 감면, 주차시설 조성 지원

□ **추진일정 및 확인지표**

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 공영주차장 5개소 이상	• 조성 개소수	달성
2024년	• 공영주차장 5개소 이상	• 조성 개소수	-
2025년	• 공영주차장 5개소 이상	• 조성 개소수	-
2026년	• 공영주차장 5개소 이상	• 조성 개소수	-

□ **추진상황 및 추진계획**

- 2022. 11. : 연차별 공영주차장 조성 기본계획 수립
- 2022. 11. 7. ~ 12. 6. : 주차장 수요분석 및 확대방안 수립을 위한 시민 설문조사
- 2023. 1. ~ 계속 : 쌘지주차장 조성 관련 신청·접수, 자체 전수조사 등
- 2023. 1. ~ 현재
 - 준공(예정): 11개소 / 319면 / 소요 사업비 683백만원

구분	사업별	위치/구간	주차면수/면적	사업비 (백만원)
합계	11개소		319면	683
국공유지 활용 ▶ 4개소	원주세무서 앞	단계동 1080(시유지)	48면 / 1,504㎡	247
	구.시외버스터미널부지	우산동 87-2(시유지)	34면 / 853㎡	133
	태장2동 상록아파트 인근	태장동 955-1 외 2필지(시유지)	33면 / 923㎡	92
	태장2동 백운3차아파트 인근	태장동 1841(시유지)	32면 / 1,116㎡	0.3

쌘지주차장 ▶ 7개소	지정면 기업도시 2개소	지정면 가곡리 1345-12	52면 / 1,536㎡	49
		지정면 가곡리 1359-4	39면 / 1,125㎡	
	태장2동 주택가 2개소	태장동 1366-13	15면 / 426㎡	81
		태장동 1378-2	7면 / 169㎡	3
	무실동 시청로변 2개소	무실동 1722-3	35면 / 2,107㎡	19
		무실동 1727-8	17면 / 486㎡	49
봉산동 학봉정 주변	봉산동 1020-1 외 2필지	7면 / 345㎡	9.7	

- 진행 중('23년 ~ 완료 시까지)

- 만종역 인근: 부지(만종리 1162-1 / 사유지) 확보 후 실시설계 완료 ⇒ '24년 상반기 착공 예정
- 구 원주역(학성동) 부지: 한국철도공사와 (유상)사용 협의 완료 ⇒ 실시설계 후 공사 진행 중 ⇒ '24년 상반기 준공 예정
- 일산동 및 단구동 공영주차타워 건립: 건축기획 용역 진행 중 ⇒ '24년 공공건축 심의 및 실시설계 후 착공 예정

○ 2024년 ~ : (본예산 편성 기준) 5개소 / 286면/ 1,778백만 원

* 연도 중 신설 및 추가 사업은 추경예산 등에 반영할 계획

구분	사업별	위치/구간	추진 기간	주차면수/면적	사업비 (백만원)	'24년 예산 (백만원)
합계	5개소			286면	24,453	1,778
국공유지 활용	강원감영 인근 공영주차타워	일산동 53-44 외 1필지	'24.~'25.	70면 - 3층 4단 연면적 3,281㎡	4,972	173 (실시 설계)
	박경리문학공원 인근 공영주차타워	단구동 1627-8	'24.~'25.	65면 - 3층 4단 연면적 2,328㎡	5,180	191 (실시 설계)
사유지 매입	만종역(후문) 부근	호저면 만종리 1162-1	'24년 내	80면 / 2,366㎡	1,256	350
	단계초교 인근 주택가	단계동 100-84 외 5필지	'24년 내	36면 - 주차장 신설 1,285㎡ - 인근 복개천 주차장 노면 보수 포함(183면)	2,881	100 (실시 설계)
	상지대길 주택가	우산동 201-1 외 4필지	'24년 내	35면 / 799㎡	964	964

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	11,448	120	3,550	1,778	3,000	3,000	계속
도비	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
기타	11,448	120	3,550	1,778	3,000	3,000	-

* 연도 중 사업비 (추가)소요 부분에 대해서는 해당연도 추경 및 다음연도 본예산 편성

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 매년 주차장 부지(사유지) 다수 필지 매입 시 예산 부담

- 불법주정차 단속률, 투자 대비 효과성 분석 등을 통해 사업 우선순위 선정