

6-69-2			어린이 돌봄센터 설치								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		여성가족과 아동돌봄팀			협조부서 (협조기관)		강원도 복지정책과				
		팀장:조정희(☎2764)		담당자:김소현(☎2769)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 다함께돌봄센터 매년 2개소 확충하여 총 12개소 운영

□ 사업개요

- 법적근거: 「아동복지법」 제44조의2(다함께돌봄센터)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 사업대상: 돌봄이 필요한 6~12세(초등학생) 아동
- 사업내용: 다함께돌봄센터 2개소 신규 설치
  - ※ 2024년부터 2026년까지 매년 2개소 확충(총 12개소로 확대)
  - ※ 현재 6개소 운영 중

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 1개소 신규 설치	• 설치확인증	달성
2024년	• 2개소 신규 설치	• 설치확인증	-
2025년	• 2개소 신규 설치	• 설치확인증	-
2026년	• 2개소 신규 설치	• 설치확인증	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 2. 다함께돌봄센터 설치 장소 공개 모집 공고
- 2023. 3. 다함께돌봄센터 설치 장소 공개 모집 재공고
- 2023. 5. 원주시-서원주초등학교 업무협약 체결(원주시 다함께돌봄센터 서원주마을 설치·운영 지원)
- 2023. 6. 다함께돌봄센터 민간위탁 동의(원주시의회)
- 2023. 8. 다함께돌봄센터 서원주마을 기능보강 및 기자재 구입
- 2023. 8. 다함께돌봄센터 서원주마을 수탁기관 선정
- 2023.10. 다함께돌봄센터 서원주마을 신규 개소
- 2024. 3. 다함께돌봄센터 설치 장소 공개 모집 공고
- 2024. 4. 다함께돌봄센터 신규 설치 장소 선정
- 2024. 4. 다함께돌봄센터 민간위탁 의회 동의

- 2024. 7. 다함께돌봄센터 수탁기관 모집·선정
- 2024. 8. 다함께돌봄센터 신규 설치장소 기능보강 및 기자재 구입
- 2024.10. 다함께돌봄센터 신규 개소

**□ 연차별 투자 예산**

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	911	210	246	175	140	140	
시비	167	45.5	44	27.5	25	25	
도비	141	19.5	44	27.5	25	25	
국비	603	145	158	120	90	90	
기타	-	-	-	-	-	-	

**□ 추진상 문제점 및 대책**

- 교육부 2025년까지 늘봄학교(20시까지 운영) 전국 확대 예정('23. 1. 9. 발표)
  - ⇒ 교육부 늘봄학교 운영 추이를 보며 다함께돌봄센터 확대 필요  
(혁신도시, 기업도시 등 돌봄 수요 많은 곳 우선 설치)

**□ 기대효과**

- 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소